

<<建筑装饰施工组织与管理>>

图书基本信息

书名：<<建筑装饰施工组织与管理>>

13位ISBN编号：9787030209986

10位ISBN编号：7030209982

出版时间：2008-3

出版时间：科学出版

作者：丁春静

页数：150

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建筑装饰施工组织与管理>>

内容概要

本书共分两部分：前四章是第一部分，阐述装饰施工组织原理和方法；后五章是第二部分，阐述装饰施工的管理业务。

本书围绕岗位能力需求编写，突出实用性，内容精炼，文字通俗易懂，有一定的独创性。

本书按我国最新颁布的标准、规范编写。

本书可作为高职高专建筑装饰类各专业的教学用书，也可供广大建筑装饰施工技术人员与管理人员参考。

<<建筑装饰施工组织与管理>>

书籍目录

前言第1章 建筑装饰工程施工组织概述 1.1 建筑装饰工程的概念 1.1.1 建筑装饰工程的含义 1.1.2 建筑装饰工程的内容 1.2 装饰工程施工程序 1.2.1 承接任务与签订合同 1.2.2 施工准备工作 1.2.3 装饰施工组织 1.2.4 装饰工程竣工验收 1.3 装饰工程施工组织设计 1.3.1 施工组织设计基本概念 1.3.2 施工组织设计的作用 1.3.3 施工组织设计的分类 1.3.4 施工组织设计编制原则 1.3.5 施工组织设计的编制 复习思考题第2章 流水施工原理 2.1 流水施工的基本概念 2.1.1 流水施工 2.1.2 建筑施工流水作业的分类 2.1.3 流水施工的表达方式 2.2 流水施工的主要参数 2.2.1 工艺参数 2.2.2 时间参数 2.2.3 空间参数 2.3 节奏性专业流水 2.3.1 节奏性专业流水的概念 2.3.2 节奏性专业流水的分类 2.4 非节奏性专业流水 2.4.1 非节奏性专业流水的概念与特点 2.4.2 非节奏性专业流水主要参数的确定 复习思考题第3章 网络计划技术 3.1 网络计划的基本概念 3.1.1 网络图与网络计划 3.1.2 双代号网络图 3.2 网络图的绘制 3.2.1 网络图的逻辑关系及其正确表示 3.2.2 双代号网络图的绘制方法 3.2.3 绘制网络图的基本原则及要求 3.3 网络图的时间参数计算 3.3.1 图上算法 3.3.2 标号法 3.4 时标网络计划 3.4.1 时标网络计划的概念及特点 3.4.2 时标网络计划的绘制方法 3.4.3 时标网络计划关键线路与时间参数的确定 3.5 网络计划优化 3.5.1 工期优化 3.5.2 费用优化 复习思考题第4章 建筑装饰工程施工组织设计 4.1 施工组织设计的编制依据和程序 4.1.1 施工组织设计的编制依据 4.1.2 施工组织设计的内容 4.1.3 施工组织设计的编程序 4.2 工程概况及特点 4.2.1 工程概况及特点 4.2.2 建筑物地点特征 4.2.3 装饰施工条件 4.3 施工方案及施工方法的选择 4.3.1 装饰工程的施工对象 4.3.2 施工方案的选择 4.4 施工进度计划 4.4.1 施工进度计划的概念 4.4.2 施工进度计划的编制 4.5 各项资源需要量计划 4.5.1 主要材料需用量计划 4.5.2 装饰用工需用量计划 4.5.3 施工机具需用量计划 4.5.4 构件和半成品需用量计划 4.6 施工准备工作计划 4.6.1 技术准备 4.6.2 施工现场准备 4.6.3 劳动组织及物资准备 4.7 施工平面图设计 4.7.1 设计依据和原则 4.7.2 设计的内容 4.7.3 设计的步骤 4.8 主要技术组织措施 4.8.1 装饰工程质量保证措施 4.8.2 降低工程成本措施 4.8.3 装饰成品保护措施 4.8.4 季节性施工措施 4.8.5 保证安全施工措施 4.8.6 施工消防措施 4.8.7 环境保护措施 复习思考题第5章 建筑装饰工程招标与投标 5.1 建筑装饰工程招标与投标概述 5.1.1 建筑装饰工程招标与投标的基本概念 5.1.2 建筑装饰工程招标与投标的作用 5.1.3 建筑装饰工程招标与投标的基本程序 5.2 建筑装饰工程的招标 5.2.1 招标的类型及范围 5.2.2 装饰工程招标的基本方式 5.2.3 建筑装饰工程招标的基本条件 5.2.4 装饰工程招标前的准备工作 5.2.5 招标过程中的组织 5.2.6 开标、评标与定标 5.3 建筑装饰工程的投标 5.3.1 投标的基本条件 5.3.2 投标的准备工作 5.3.3 投标文件的编制与报送 5.3.4 投标决策与策略 复习思考题第6章 建筑装饰工程承包合同 6.1 建筑装饰工程合同概述 6.1.1 工程合同的基本概念 6.1.2 建筑装饰工程合同的作用 6.1.3 建筑装饰工程合同的种类 6.2 建筑装饰工程承包合同内容 6.2.1 建筑装饰工程承包合同的主要条款 6.2.2 建筑装饰工程承包合同的主要内容 6.3 建筑装饰工程合同的谈判与签订 6.3.1 建筑装饰工程的合同谈判 6.3.2 建筑装饰工程的合同签订 6.4 建筑装饰工程合同的履行 6.4.1 合同履行中承包商的准备工作 6.4.2 施工合同履行中双方的职责 6.5 建筑装饰工程施工索赔 6.5.1 索赔的基本概念 6.5.2 发生施工索赔的因素 6.5.3 索赔的依据和证据 6.5.4 索赔报告的编写 复习思考题第7章 建筑装饰工程的技术管理 7.1 技术管理概述 7.1.1 技术管理的定义 7.1.2 技术管理的任务和要求 7.1.3 技术管理的内容 7.2 技术管理的基础工作 7.2.1 技术责任制 7.2.2 技术标准与规程 7.2.3 技术原始记录 7.2.4 技术文件管理 7.2.5 加强技术情报管理 7.3 技术管理措施 7.3.1 技术管理制度 7.3.2 图纸会审制度 7.3.3 技术交底制度 复习思考题第8章 建筑装饰工程质量管理 8.1 建筑装饰工程质量管理概述 8.1.1 质量管理的概念 8.1.2 工程质量的内涵 8.1.3 工程质量管理的重要性 8.2 装饰工程全面质量管理 8.2.1 全面质量管理的概念与观点 8.2.2 全面质量管理的任务与方法 8.3 工程质量保证体系 8.3.1 质量保证体系的概念 8.3.2 质量保证体系的内容 8.3.3 质量保证体系的建立 8.4 工程质量评定与验收 8.4.1 分项、分部、单位工程的划分 8.4.2 装饰分项工程质量的检验评定内容和标准 8.4.3 装饰分部工程质量的检验评定 8.4.4 装饰单位工程质量的综合评定 8.4.5 建筑装饰工程质量验收 复习思考题第9章 装饰工程的安全管理与环境保护 9.1 装饰工程的安全管理 9.1.1 安全管理概述 9.1.2 施工安全事故产生的原因及类型 9.1.3 安全管理的措施 9.2 装饰工程的环境保护 9.2.1 工程环境保护的有关规定 9.2.2 施工现场及材料环境保护 复习思考题参考

<<建筑装饰施工组织与管理>>

文献

<<建筑装饰施工组织与管理>>

编辑推荐

《全国高职高专建筑装饰技术类系列规划教材：建筑装饰施工组织与管理》是根据我国目前高职高专院校建筑装饰类各专业岗位要求、相关课程设置与高职高专的教学特点，结合社会对技术人才的要求，本着提高学生素质和技能的原则编写的。

全书共分两部分：前四章是第一部分，主要介绍装饰施工组织原理和方法；后五章是第二部分，主要阐述装饰施工的管理实务。

本书内容密切联系施工实际，图文并茂，文字通俗易懂，突出了实用性。

本书可作为高职高专建筑装饰类专业的教学用书。

<<建筑装饰施工组织与管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>