

<<工程项目管理>>

图书基本信息

书名：<<工程项目管理>>

13位ISBN编号：9787040313345

10位ISBN编号：7040313340

出版时间：2011-3

出版范围：高等教育

作者：王雪青//杨秋波

页数：376

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<工程项目管理>>

### 内容概要

《工程项目管理》采用了立体式的知识结构框架，以工程项目管理基本原理和工程项目管理组织为基础，分别从纵向——工程项目生命周期和横向——工程项目造价管理、进度管理等职能化管理的视角，全面介绍了工程项目管理的思想、知识、技术和工具。

《普通高等教育“十一五”国家级规划教材：工程项目管理》知识结构新颖，内容完整性强且详略得当，案例与知识耦合度高，将项目管理理论前沿与工程管理实践紧密结合，同时具有较强的可读性。

《普通高等教育“十一五”国家级规划教材：工程项目管理》可作为工程管理、房地产开发与管理、土建学科相关专业本科生以及工程管理硕士（MEM）、项目管理领域工程硕士（MPM）的“工程项目管理”课程的教材。

也可作为政府管理部门、建设单位、设计单位、工程管理咨询单位、科研单位和施工单位等相关部门的参考用书。

## 作者简介

王雪青，女，教授，博士生导师，天津大学工程管理系主任，住建部高等学校工程管理学科专业指导委员会副主任委员，中国建筑业协会理事，中国建设监理协会理事，全国注册咨询工程师（投资）执业资格管理委员会委员，国家级精品课程负责人，《建筑经济》、《工程管理学报》、《建造师》等期刊编委。

主要从事项目管理、国际工程管理、工程造价等方面的科研、教学和咨询工作，经常为各大企业、机构、大学提供相关教学、培训和咨询服务，至今共发表百余篇学术论文，专著及教材10部。

同时担任建造师、注册咨询工程师、监理工程师等全国执业考试统编教材主编。

杨秋波，男，天津大学项目管理学会执行主席，工程管理系秘书，研究方向为工程项目管理、公众参与和可持续建设等，公开发表中英文学术论文28篇，参编建造师、注册咨询师考试教材，曾获英国皇家特许建造师学会伊丽莎白二世珠比利奖学金。

## &lt;&lt;工程项目管理&gt;&gt;

## 书籍目录

第1篇 工程项目管理原理与环境第1章 工程项目管理基础知识1.1 工程项目的概念、特征、分类与生命周期1.2 工程项目管理的概念、思想、知识体系和职业资格1.3 工程项目管理的发展历程1.4 工程项目管理模式1.5 工程项目管理的发展趋势本章小结关键术语复习思考题案例讨论第2章 工程项目管理组织2.1 工程项目组织概述2.2 工程项目管理的组织设计2.3 工程项目管理组织结构的基本形式2.4 项目经理本章小结关键术语复习思考题案例讨论第2篇 工程项目管理过程第3章 工程项目策划与决策3.1 212程项目策划3.2 工程项目前期决策3.3 项目投资机会研究3.4 项目建议书的编制与审批3.5 项目可行性研究本章小结关键术语复习思考题案例讨论第4章 工程项目设计管理4.1 工程项目设计的概念及其阶段划分4.2 工程项目设计管理的模式及任务4.3 工程项目设计单位的选择与合同管理本章小结关键术语复习思考题案例讨论第5章 工程项目招投标与合同管理5.1 -1- 程项目招投标概述5.2 工程项目施工招标5.3 工程项目招投标的国际惯例5.4 工程项目合同管理本章小结关键术语复习思考题案例讨论第6章 工程项目施工管理6.1 工程项目施工管理概述6.2 工程项目施工前准备6.3 工程项目施工现场管理6.4 工程项目施工目标管理本章小结关键术语复习思考题案例讨论第7章 工程项目收尾管理与项目后评价7.1 工程项目收尾管理概述7.2 工程项目竣工及移交7.3 工程项目后评价本章小结关键术语复习思考题第3篇 工程项目职能化管理第8章 工程项目范围管理8.1 工程项目范围管理概述8.2 工程项目范围定义8.3 工程项目范围确认8.4 工程项目范围变更控制本章小结关键术语复习思考题案例讨论第9章 工程项目质量管理9.1 工程项目质量管理概述9.2 工程项目质量策划9.3 工程项目勘察设计的质量控制9.4 工程项目施工阶段的质量控制9.5 工程项目验收的质量控制9.6 工程项目质量管理的工具及方法本章小结关键术语复习思考题案例讨论第10章 工程项目健康、安全与环境管理10.1 工程项目健康、安全与环境管理概述10.2 工程项目HsE管理的主要内容10.3 工程项目环境影响评价10.4 工程项目HSE管理的主要理论与技术本章小结关键术语复习思考题案例讨论第11章 工程项目造价管理11.1 工程项目造价管理概述11.2 工程造价及其构成11.3 工程项目造价规划11.4 工程项目造价控制本章小结关键术语复习思考题案例讨论第12章 工程项目进度管理12.1 工程项目进度管理概述12.2 工程项目进度计划的编制方法12.3 网络计划的优化12.4 工程项目进度控制本章小结关键术语复习思考题案例讨论第13章 工程项目风险管理13.1 工程项目风险管理概述13.2 工程项目风险管理过程与内容13.3 工程项目风险管理工具本章小结关键术语复习思考题案例讨论第14章 工程项目信息化管理14.1 工程项目信息化管理概述14.2 工程项目信息化管理的过程与内容14.3 工程项目资料文档管理14.4 工程项目信息化管理的主要工具本章小结关键术语复习思考题附录1 IPMP级考试案例讨论示例附录2 工程项目管理专业学术团体附录3 项目后评价参考指标集主要参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>