<<CMMI成功项目管理>>

图书基本信息

书名:<<CMMI成功项目管理>>

13位ISBN编号: 9787111239604

10位ISBN编号:7111239601

出版时间:2008-5

出版时间:机械工业出版社

作者: James Persse

页数:235

译者:李晓丽

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<CMMI成功项目管理>>

内容概要

《CMMI成功项目管理:7个CMMI过程域》作者是对项目管理研究所的"项目管理知识体系"和CMMI之间如何集成的问题作出解释的第一人,两者的结合能够同时增强双方的有效性。

《CMMI成功项目管理:7个CMMI过程域》介绍了CMMI成熟度2级的7个过程域的目的和精髓。 对于每个过程域,都详细剖析了如何定义目标、实施最佳实践、理解规模和范围问题,以及如何避免 容易犯的错误及容易产生的误解等诸多内容。

《CMMI成功项目管理:7个CMMI过程域》的具体内容包括: 将项目管理作为价值管理来理解。

对项目制定计划和预期目标。

监控和控制项目。

管理需求、配置和供应方协议。

实施有效的度量和分析。

过程和产品的质量保证。

对任何负责项目、程序或过程管理的人,包括那些学习CMMI和项目管理的新人,《CMMI成功项目管理:7个CMMI过程域》都是一本值得收藏的好书。

<<CMMI成功项目管理>>

作者简介

皮尔斯,Altair公司的管理合伙人,软件工程研究所授权的CMMI专家和评估师。 他帮助世界500强IT公司的项目管理、系统工程和软件工程等部门选择、设计和实施过程改进程序。 他编写过7部过程改进方面的专著,并获得信息技术管理专业的博士学位。

<<CMMI成功项目管理>>

书籍目录

第1章 绪论1.1 作为价值管理的项目管理1.2 通过过程实现的可见的管理第2章 通过过程实现项目管理的 —一个过程改进框架2.2 用于过程改进的CMMI-DEV2.3 CMMI-DEV过 成功2.1 软件能力成熟度模型-程域2.4 利用通用目标使过程域制度化2.5 实施CMMI的两种方法2.6 CMMI和项目管理第3章 项目计 划3.1 项目计划的目的3.2 什么是计划3.3 项目计划过程域的目标和实践3.4 SG 1:建立评估3.5 SG 2:开 发一个项目计划3.6 SG 3:获得对计划的承诺3.7 受控的项目计划带来的益处3.8 程序构件的一些例子 第4章 项目监控和控制4.1 项目监控和控制的目的4.2 项目的心脏4.3 项目监控和控制过程域的目标和实 践4.4 SG 1:根据计划监控项目4.5 SG 2:管理纠正性动作直至问题关闭4.6 项目监控和控制带来的好 处4.7 过程程序构件的几个例子第5章 需求管理5.1 需求管理的目的5.2 需求管理过程域的目标和实践5.3 SG 1:管理需求5.4 达到具体实践的其他一些方法5.5 健全的需求管理带来的好处5.6 过程程序构件的几 个例子第6章 配置管理6.1 配置管理的目的6.2 配置管理过程域的目标和实践6.3 SG 1:建立基线6.4 SG 2 跟踪和控制变更6.5 SG 3:建立完整性6.6 健全的配置管理带来的好处6.7 过程程序构件的几个例子 第7章 供应方协议管理7.1 供应方协议管理过程域的目的7.2 供应方协议管理的目标和实践7.3 SG 1:建 立供应方协议7.4 SG 2:满足供应方协议7.5 供应方协议管理带来的好处7.6 过程程序构件的几个例子 第8章 度量和分析8.1 度量和分析的目的8.2 度量和分析过程域的目标和实践8.3 SG 1:整理度量分析活 动8.4 SG 2:提供度量结果8.5 度量和分析的好处8.6 过程程序构件的几个例子第9章 过程和产品质量保 证9.1 过程和产品质量保证的目的9.2 过程和产品质量保证过程域的目标和实践9.3 SG 1:客观地评价过 程和工作产品9.4 SG 2:提供客观的洞察力9.5 完成实践的其他方法9.6 过程和产品质量保证带来的好 处9.7 过程程序构件的几个例子第10章 支持项目管理成功的一般目标10.1 CMMI一般目标的目的10.2 成 熟度2级的一般目标和实践10.3 GG 1:达到具体目标10.4 GG 2:使一个已管理的过程制度化10.5 一般目 标的好处第11章 项目管理成功的一个集成方法11.1 项目管理学科11.2 没有PMP(CPM或MPM) 的CMMI11.3 CMMI成熟度2级和PMBOK11.4 结论

<<CMMI成功项目管理>>

章节摘录

第1章 绪论 如果设计正确,过程程序能够推动业务朝着组织的使命和目标方向前进。 通过有条理的期望,它可以阐明组织的目标,强调过程,并帮助组织实现这些目标。

——John Cline,公司首席执行官eTrials 临床药物试验中的数据管理 几年前,我在亚特兰大西北郊的一家名为Impetus。

的公司担任顾问。

Impetus为资本密集型行业开发资产管理软件、如炼油厂、发电厂、纸浆和造纸厂等。

我负责建立基于CMMI的过程管理程序。

该公司正处于按时发布软件完整版的困难时期。

如果不能按时发布,其后果将是市场地位的动摇。

管理层认为在企业中引人内部工作流控制可能有助于解决问题。

CMMI可能会在其中发挥关键作用。

进了公司后,我首先面临的两个业务领域是项目规划和项目的监测与控制,这也是两个核心的CMMI过程域。

我推测无论发布软件时遇到的问题是什么,这些问题都可以追溯到这两个过程域之一。

作为初步调查过程中的一项工作,我会见了软件组的项目管理者,包括一位充满阳光、精力充沛的小伙子Brick Weathers。

Brick在该公司已经工作3年,当时正在管理5.5版本的发布,发布似乎进行得很顺利。

我认为如果能找出他成功的秘密,那么我们或许应该在其他的组中让这些秘密成为制度。

Brick毫不犹豫地告诉我他的秘密——一旦确认我便会保守他的秘密。

后来他自己承认,成功的秘密不是与人打交道时的直觉态度,也不是对管理细节的深入关注。 他的成功秘密是如下。

始终维护三个版本的项目的进度计划。

<<CMMI成功项目管理>>

编辑推荐

能力成熟度模型集成(CMMI)的成熟度2级提供了有力的、端到端的工具,用来实现组织的过程改进。

本书阐述了如何将CMMI的成熟度2级应用于任何项目、程序或过程。

本书面向CMMI的用户,通俗易懂、简洁明快,容易学习和掌握。

可帮助读者实现CMMI成熟度2级的所有7个过程域,根据项目和组织的特定需要对CMMI进行定制并获得有力的、定量的分析结果。

作者从实用的角度阐述组织的项目管理需求,谨慎地将现实世界中的业务实践、技术项目 和CMMI推荐的过程域、目标和实践等联系起来。

作者结合他在CMMI领域的卓越实践经历,在本书中增加了许多案例、趣闻和实例——所有这些都说明了什么是有效的做法,什么是无效的做法。

本书介绍了CMMI成熟度2级的7个过程域的目的和精髓。

对于每个过程域,都详细剖析了如何定义目标、实施最佳实践、理解规模和范围问题,以及如何避免容易犯的错误及容易产生的误解等诸多内容。

本书作者是对项目管理研究所的"项目管理知识体系"和CMMI之间如何集成的问题作出解释的第一人,两者的结合能够同时增强双方的有效性。

本书的具体内容包括:将项目管理作为价值管理来理解,对项目制定计划和预期目标,监控和控制项目,管理需求、配置和供应方协议,实施有效的度量和分析。

过程和产品的质量保证。

对任何负责项目、程序或过程管理的人——包括那些学习CMMI和项目管理的新人,本书都是一本值得收藏的好书。

<<CMMI成功项目管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com