

<<建筑工程投标施工组织设计的编制>>

图书基本信息

书名：<<建筑工程投标施工组织设计的编制>>

13位ISBN编号：9787112106660

10位ISBN编号：7112106664

出版时间：2009-4

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：马荣全，徐蓉 编

页数：396

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建筑工程投标施工组织设计的编制>>

内容概要

《建筑工程投标施工组织设计的编制》以国内外招标制度发展和现状为背景，分析施工企业建筑工程投标目标，重点说明投标施工组织设计的编制原理和应用，分别从编制流程、编制要点、编制策略、技术标和商务标结合策略，说明投标施工组织设计编制的方法，并通过典型案例进行应用分析，探讨建立投标施工组织设计资源库平台，实现多元化的投标决策，在此基础上总结投标施工组织设计的发展趋势。

《建筑工程投标施工组织设计的编制》编者根据投标施工组织设计编制的相关规范和要求，提供了投标施工组织设计编制标准（推荐）和典型公共建筑工程、大型厂房工程的施工组织设计编制案例，有助于增强读者对实践知识的认识，提高理论联系实际的应用能力。书后还附有建筑工程投标施工组织设计编制软件的有关介绍，方便读者掌握现代化投标施工组织设计编制的操作能力。

《建筑工程投标施工组织设计的编制》可作为工程类专业成人教育、继续教育院校学生的专业辅导用书，也可以为建筑施工单位投标阶段和经营决策阶段使用，同时可作为相关单位管理人员的专业参考书，还可以为建设单位、管理单位、咨询单位的工程施工管理提供参考。

<<建筑工程投标施工组织设计的编制>>

书籍目录

前言1 概述1.1 招投标制度和国内外发展概述1.2 工程投标中施工组织设计的编制现状1.3 工程投标中施工组织设计的作用2 建筑工程施工投标流程2.1 投标准备阶段2.2 资格审查阶段2.3 熟悉招标文件阶段2.4 投标文件编制阶段2.5 投标开标阶段2.6 评标定标阶段3 建筑工程投标施工组织设计编制流程与方法3.1 建筑工程投标施工组织设计编制概述3.2 建筑工程投标施工组织设计编制流程3.3 建筑工程投标施工组织设计编制方法3.4 建筑工程投标施工组织设计编制注意事项4 投标施工组织设计的编制决策和策略4.1 投标决策的含义与方法4.2 投标决策的两阶段分析4.3 投标施工组织设计的编制策略4.4 标前标后施工组织设计的结合5 技术标和商务标的编制5.1 建筑工程评标方法分析5.2 技术标的编制5.3 商务标的编制5.4 商务标与技术标的结合编制6 投标施工组织设计编制展望6.1 对投标施工组织设计的新认识6.2 投标施工组织设计的创新6.3 建设工程投标施工组织设计编制过程中的信息管理专题 I 投标施工组织设计编制标准(推荐)专题 II 投标施工组织设计编制实例 II-1 公共建筑工程 II-2 大型厂房工程专题 III PKPM施工组织设计系列软件介绍

<<建筑工程投标施工组织设计的编制>>

章节摘录

2 建筑工程施工投标流程 工程项目施工投标是指通过资格预审的投标人,以发包人提供的招标文件为依据,对招标文件的要求作出实质性的响应,并经过详细的市场调查,按照招标文件的要求编写投标文件,通过投标报价的方式承揽工程的过程。

投标是获取工程施工承包权的主要手段,是响应招标、参与竞争的一种法律行为,投标人根据发包人的要约邀请而向业主发出要约,一旦业主确定其中标即作出承诺,施工合同即告成立。

承包人就应当根据招标文件的要求,在规定的时间内完成施工合同规定的施工任务,这样只有施工组织有效,编排妥当,人员、资金、机械、材料、安全、管理全部安排合理到位,施工展开才能做到有效、有条、有理、有节,以保证质量、进度控制目标,否则轻则不能赢利、出现亏损,重则造成违约,承担相应的法律责任。

通常施工投标应包括投标准备阶段、资格审查阶段、熟悉招标文件阶段、投标文件编制阶段、投标开标阶段及评标定标阶段,具体工作流程如图2-1所示。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>