

图书基本信息

书名：<<2013全国监理工程师执业资格考试>>

13位ISBN编号：9787113155513

10位ISBN编号：7113155510

出版时间：2013-1

出版时间：中国铁道出版社

作者：建筑考试培训研究中心

页数：276

字数：448000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

《建设工程监理案例分析命题点全面解读》通过辅导用书编写委员会对监理工程师执业资格考试的命题规律的准确定位，深度透视命题规律，帮助应试者理顺备考思路。

建筑考试培训研究中心编写委员会将建设工程监理案例分析的命题要点作了深层次的剖析和总结，帮助应试者有效形成基础知识的提高和升华。

本书依托历年众多真题，赋予专业讲解，全面引领应试者答题方向，悉心点拨应试者破题技巧，有效突破应试者的思维固态。

书籍目录

考试相关情况说明

备考复习指南

答题方法解读

答题卡填涂技巧

2004~2012年度《建设工程监理案例分析》试卷命题点分布

第一章 建设工程监理基本理论

命题规律解读

命题点解读

历年考题诠解

热点案例全解

第二章 建设工程合同管理

命题规律解读

命题点解读

历年考题诠解

热点案例全解

第三章 建设工程质量控制

命题规律解读

命题点解读

历年考题诠解

热点案例全解

第四章 建设工程投资控制

命题规律解读

命题点解读

历年考题诠解

热点案例全解

第五章 建设工程进度控制

命题规律解读

命题点解读

历年考题诠解

热点案例全解

第六章 建设工程相关法规

命题规律解读

命题点解读

历年考题诠解

热点案例全解

章节摘录

4.专业监理工程师对事件4中质量缺陷的处理程序：专业监理工程师填写“不合格项处置记录”，要求施工总承包单位提报技术处理方案，经批准后及时采取措施予以整改。专业监理工程师应对其补救方案进行确认，跟踪处理过程，对处理结果进行验收。

【2009年考题】 某实行监理的工程，实施过程中发生下列事件： 事件1：建设单位于2005年11月底向中标的监理单位发出监理中标通知书，监理中标价为280万元；建设单位与监理单位协商后，于2006年1月10日签订了委托监理合同。

监理合同约定：合同价为260万元；因非监理单位原因导致监理服务期延长，每延长一个月增加监理费8万元；监理服务自合同签订之日起开始，服务期26个月。

建设单位通过招标确定了施工单位，并与施工单位签订了施工承包合同，合同约定：开工日期为2006年2月10日，施工总工期为24个月。

事件2：由于吊装作业危险性较大，施工项目部编制了专项施工方案，并送现场监理员签收。吊装作业前，吊车司机使用风速仪检测到风力过大，拒绝进行吊装作业。

施工项目经理便安排另一名吊车司机进行吊装作业，监理员发现后立即向专业监理工程师汇报，该专业监理工程师回答说：这是施工单位内部的事情。

事件3：监理员将施工项目部编制的专项施工方案交给总监理工程师后，发现现场吊装作业吊车发生故障。

为了不影响进度，施工项目经理调来另一台吊车，该吊车比施工方案确定的吊车吨位稍小，但经安全检测可以使用。

监理员立即将此事向总监理工程师汇报，总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由，签发了停止吊装作业的指令。

施工项目经理签收暂停令后，仍要求施工人员继续进行吊装。

总监理工程师报告了建设单位，建设单位负责人称工期紧迫，要求总监理工程师收回吊装作业暂停令。

.....

编辑推荐

《2013全国监理工程师执业资格考试辅导用书：命题点全面解读》主要特点：1.搜索命题重点——科学准确把握考试命题重点与趋势； 2.解析历年考题——详细解析历年考题，准确捕捉考点； 3.精选熟点试题——总结命题思路，精心编写热点试题； 4.全程复习指导——资深培训老师考前全方位复习指导； 5.免费专家答疑——专家通过答疑QQ向读者免费答疑； 6.考前重点点拨——资深培训老师倾全力点拨考前重点。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>