

图书基本信息

书名：<<全国监理工程师执业资格考试考点采分及模拟试卷>>

13位ISBN编号：9787122132123

10位ISBN编号：7122132129

出版时间：2012-2

出版时间：化学工业出版社

作者：中国建设监理协会

页数：220

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书严格按照《全国注册监理工程师执业资格考试大纲》的要求编写，按大纲要求对考点内容一一讲解。

依据考试“点多、面广、题量大、分值小”的特点，在编写体例上独辟蹊径。

全书内容分为上、下两篇，上篇为“考点采分”，包括22章；下篇为“模拟试卷”，提供两套模拟试卷和参考答案及解析

书籍目录

上篇 考点采分

第一章 建设工程质量管理控制概述

考点1：质量和建设工程质量

考点2：质量控制和工程质量控制

考点3：质量管理体系

第二章 工程勘察设计阶段的质量控制

考点1：勘察设计质量的概念及控制依据

考点2：勘察设计质量控制要点

考点3：工业交通项目设计方案质量控制

考点4：扩初设计质量控制

考点5：施工图设计的质量控制

第三章 工程施工阶段的质量控制

考点1：施工质量控制的过程与依据

考点2：施工承包单位资质的核查

考点3：施工组织设计（质量计划）的审查

考点4：现场施工准备的质量控制

考点5：作业技术准备状态的控制

考点6：作业技术活动运行过程的控制

考点7：作业技术活动结果的控制

考点8：施工阶段质量控制手段

第四章 设备采购与制造安装的质量控制

考点1：设备采购的质量控制

考点2：设备制造的质量控制

考点3：设备的检查验收

考点4：设备安装的质量控制

第五章 工程施工质量验收

考点1：工程施工质量验收概述

考点2：建筑工程施工质量验收的术语和基本规定

考点3：建筑工程施工质量验收的划分

考点4：检验批的质量验收

考点5：分项、分部（子分部）及单位（子单位）工程质量验收

考点6：工程施工质量不符合要求时的处理

考点7：建筑工程施工质量验收的程序和组织

第六章 工程质量问题和质量事故的处理

考点1：工程质量问题及处理

考点2：工程质量事故的特点及分类

考点3：工程质量事故处理的依据和程序

考点4：工程质量事故处理方案的确定及鉴定验收

第七章 工程质量控制的统计分析方法

考点1：质量统计基本知识

考点2：调查表法、分层法、排列图法与因果图法

考点3：直方图法、控制图法与相关图法

考点4：抽样检验方案

第八章 质量管理体系标准

考点1：GB/T 19000-2000族核心标准的构成和特点

考点2：质量管理体系的基础和术语

考点3：质量认证57第九章 建设工程投资控制概述

考点1：建设工程投资的概念

考点2：建设工程投资控制原理

考点3：我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务

第十章 建设工程投资构成

考点1：建设工程投资构成概述

考点2：设备、工器具购置费用的构成

考点3：建筑安装工程费用项目组成

考点4：分部分项工程费

考点5：措施项目费

考点6：规费与税金

考点7：建筑安装工程费用计算程序

考点8：国际工程项目建筑安装工程费用的构成

考点9：工程建设其他费用的构成

考点10：预备费、建设期利息、铺底流动资金

第十一章 建设工程投资确定的依据

考点1：建设工程定额

考点2：工程量清单的编制

考点3：工程量清单计价方法

考点4：企业定额84第十二章 建设工程投资决策

考点1：可行性研究的基本工作步骤

考点2：可行性研究报告

考点3：建设投资估算

考点4：资金时间价值计算的种类

考点5：环境影响评价

考点6：财务评价指标体系

考点7：静态评价指标的计算分析

考点8：动态评价指标的计算分析

考点9：基准收益率的确定

考点10：国民经济评价

考点11：社会评价和风险分析

考点12：不确定性分析

第十三章 建设工程设计阶段的投资控制

考点1：推行限额设计

考点2：价值工程原理

考点3：价值工程主要工作内容

考点4：设计概算的内容和作用

考点5：单位工程概算的主要编制方法

考点6：审查的主要内容

考点7：施工图预算的作用与编制方法

考点8：施工图预算的审查

第十四章 建设工程施工招标阶段的投资控制

考点1：固定价

考点2：可调价

考点3：成本加酬金

考点4：标底价格与招标控制价的概念

考点5：招标控制价的编制

考点6：投标报价计算的原则与主要工作内容

第十五章 建设工程施工阶段的投资控制

考点1：资金使用计划的编制

考点2：施工阶段投资控制的措施

考点3：工程计量的重要性与工程计量的程序

考点4：工程计量的依据

考点5：工程计量的方法

考点6：项目监理机构对工程变更的管理与我国现行工程变更价款的确定方法

考点7：合同条件下工程的变更与估价

考点8：承包商向业主的索赔

考点9：业主向承包商的索赔

考点10：索赔费用的计算

考点11：工程价款的结算

考点12：工程支付的范围、条件及项目

考点13：工程费用支付的程序、报表与证书

考点14：工程价款的动态结算

考点15：投资偏差分析132第十六章 建设工程竣工决算

考点1：竣工决算概述

考点2：新增资产价值的确定

考点3：竣工财务决算的编制方法

第十七章 建设工程进度控制概述

考点1：进度控制的概念与影响进度的因素分析

考点2：进度控制的措施和主要任务

考点3：建设单位的计划系统与监理单位的计划系统

考点4：建设工程进度计划的表示方法和编制程序

第十八章 流水施工原理

考点1：流水施工

考点2：流水施工参数

考点3：有节奏流水施工

考点4：非节奏流水施工149第十九章 网络计划技术

考点1：网络计划技术基本概念

考点2：网络计划时间参数的计算

考点3：双代号时标网络计划

考点4：网络计划的优化

考点5：单代号搭接网络计划

第二十章 建设工程进度计划实施中的监测与调整方法

考点1：实际进度监测与调整的系统过程

考点2：实际进度与计划进度的比较方法

考点3：进度计划实施中的调整方法

第二十一章 建设工程设计阶段的进度控制

考点1：建设工程设计阶段进度控制的意义与工作程序

考点2：设计进度控制措施

第二十二章 建设工程施工阶段的进度控制

考点1：施工阶段进度控制目标的确定

考点2：施工阶段进度控制的内容

考点3：施工进度计划的编制

考点4：施工进度计划实施中的检查与调整

考点5：工程延期

考点6：物资供应进度控制的工作内容

下篇 模拟试卷

《建设工程质量、投资、进度控制》模拟试卷（一）

《建设工程质量、投资、进度控制》模拟试卷（一）参考答案及解析

《建设工程质量、投资、进度控制》模拟试卷（二）

《建设工程质量、投资、进度控制》模拟试卷（二）参考答案及解析

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>