<<新建油气管道运行筹备工作手册>>

图书基本信息

书名: <<新建油气管道运行筹备工作手册>>

13位ISBN编号:9787502182113

10位ISBN编号:750218211X

出版时间:2010-12

出版时间:石油工业出版社

作者:中国石油天然气股份有限公司管道分公司编

页数:215

字数:327000

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<新建油气管道运行筹备工作手册>>

内容概要

为探索建管分开模式下生产运行单位如何从管道建设项目的可行性研究开始就介入到项目建设过程中去,为新建管道生产准备和运营接管打下坚实基础,我们编写了本书。

本书分五部分共二十一章。

第一部分(1~4章)概述了运行筹备工作及协调沟通机制;第二至四部分(5~21章)是参与工程建设、生产准备、试运投产和交接,描述了运行单位从参与项目文件审查到试运投产交接全过程中依据什么样的标准、规范和程序开展新建管道的前期生产筹备工作;第五部分(附件I~I7)?示了在生产筹备各阶段开展相关工作的具体标准、工作细则和文本表单等。

在编写过程中力求使本手册具有针对性、实用性、指导性和可操作性。

<<新建油气管道运行筹备工作手册>>

书籍目录

第一部分 概述

第1章 总则

第2章 术语和定义

第3章 新建管道运行筹备工作概述

第4章 协调沟通

第二部分 参与工程建设

第5章 项目设计文件审查

第6章 配合施工建设

第7章 分系统及单体设备的安装调试

第8章参与阀门的验收、压力试验及养护

第9章 备品?件

第10章 外部协议的签订

第三部分 生产准备

第11章 运行筹备工作总体部署

第12章 分公司的组建

第13章 维抢修中心(队)、消防队组建及机具、车辆和办公楼、公寓购置

第14章 体系

第I5章 信息系统

第16章 培训

第四部分 试运投产和交接

第17章 试运投产方案编制

第I8章 试运投产前检查

第I9章 试运投产

第20章 验收及交接

第21章 遗留问题

第五部分 附件

附件I 建管分开的新建管道运行筹备工作实施细则(试行)

附件2 新建油气管道工程协作沟通框架协议(范本)

附件3 北京油气调控中心与地区公司项目建设工作协调手册(试行)

附件4项目文件会审记录单

.

<<新建油气管道运行筹备工作手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com