

<<建设监理概论>>

图书基本信息

书名：<<建设监理概论>>

13位ISBN编号：9787508321134

10位ISBN编号：7508321138

出版时间：2004-1

出版时间：中国电力出版社

作者：庄民泉 编

页数：280

字数：417000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建设监理概论>>

内容概要

本书为高职高专“十五”规划教材。

本书共九章，主要内容包括：第一章论述了建设工程监理的概念、产生背景、作用、理论基础及其发展前景；第二章-第三章论述了监理企业及监理工程师的概念、法律地位、权利及义务等；第四章-第九章论述了建设工程项目在施工过程中的监理工作。

本书可作为高职高专工程造价管理、房屋建筑工程专业的教材，也可供相关技术人员学习参考。

<<建设监理概论>>

书籍目录

序前言第一章 概述 第一节 建设工程监理基本概念 第二节 我国实行建设监理的必要性 第三节 建设监理有关法律法规 第四节 建设工程监理规定及有关规范 第五节 建设工程和建设工管理制度 思考题第二章 建设工程监理企业 第一节 监理企业的组织形式与设立 第二节 工程监理企业的资质管理 第三节 监理企业的经营活动准则 第四节 监理企业的服务内容 第五节 工程建设监理费 思考题第三章 监理工程师 第一节 监理工程师的概念 第二节 监理工程师的素质及职业道德 第三节 监理工程师的法律地位与责任 第四节 监理工程师执业资格考试 第五节 监理工程师的注册及继续教育 思考题第四章 建设工程项目监理组织 第一节 组织的基本原理 第二节 建设工程项目组织管理基本模式 第三节 建设工程监理模式与实施程序 第四节 项目监理机构 第五节 建设工程监理的组织协调 思考题第五章 建设工程监理规划 第一节 建设工程监理规划概述 第二节 建设工程监理规划编写 第三节 建设工程监理规划的内容及其审核 第四节 建设项目监理规划的实施与控制 思考题第六章 施工阶段的监理工作 第一节 制定监理程序的一般规定 第二节 施工准备阶段的监理工作 第三节 工地例会制度 第四节 工程建设项目三大目标的控制工作 思考题第七章 施工合同管理工作 第一节 工程暂停及复工 第二节 工程变更的管理 第三节 索赔的处理 第四节 工程延期与工程延误的处理 第五节 合同争议的调解 第六节 合同的解除 思考题第八章 建设工程项目施工阶段资料的管理 第一节 监理信息管理概述 第二节 工程监理资料的管理 第三节 工程监理资料 思考题第九章 设备采购和制造监理 第一节 概述 第二节 设备采购监理 第三节 设备制造监理 第四节 设备采购监理与设备监造的监理资料附录A 建设工程监理规划案例（施工阶段）附录B 建设工程监理规范GB50319-2000（条文说明）附录C 建设工程委托监理合同（示范文本）GF-2000-0202参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>