

<<园林工程预决算>>

图书基本信息

书名：<<园林工程预决算>>

13位ISBN编号：9787508387529

10位ISBN编号：750838752X

出版时间：2009-9

出版时间：中国电力出版社

作者：李国庆 编

页数：133

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<园林工程预决算>>

前言

《园林工程预决算》是根据高等职业院校园林工程类专业的需要而编写的。该课程是园林专业的主干课之一，也是一门技术性很强的课程。

任何一项园林工程的建设都必须有园林预决算这一重要工作，这项工作也是园林工程设计单位和施工单位必须设立的一个岗位。

因此，本书的编写以岗位的真实工作为主线，着重介绍相关的知识和计算方法。

本教材以《全国统一仿古建筑及园林工程预算定额》和《建设工程工程量清单计价规范》为预算依据，以确保全国各地统一，各学校在使用时再根据各地情况套用地方定额。

编写《定额》或《规范》两部分内容时，把如何查找和使用作为重点；每节后面的习题以算为主，减少背诵的项目；名词规范，解释简洁、明确；在编写中尽量以实例来说明问题，压缩语言叙述。

本教材共分为7章，第1章园林工程预决算基础，由李国庆编写；第2章园林工程预决算定额，由杨伟红编写；第3章园林工程量计算方法，由胡光宇编写；第4章园林工程施工图预算，由张俊丽编写；第5章园林工程量清单计价的编制与应用，由黎彩敏编写；第6章园林工程结算与竣工决算，由冉广林编写；第7章园林工程招投标，由秦微娜编写。

全书由李国庆统稿。

本书在编写过程中得到了黑龙江生物科技职业学院、辽宁林业职业学院、潍坊职业技术学院、山西林业职业技术学院、重庆三峡职业学院、佛山科学技术学院的大力支持，在编写过程中作者引用和参考了许多文献资料，在此向有关作者表示感谢！

由于作者水平有限，教材中难免存在缺点和错误，恳请读者批评指正。

<<园林工程预决算>>

内容概要

本教材为高职高专园林工程技术专业系列规划教材之一，全书共分为7章，包括园林工程预决算基础，园林工程预决算定额，园林工程量计算方法，园林工程施工图预算，园林工程量清单计价的编制与应用，园林工程结算与竣工决算，园林工程招投标。

本书可供园林、景观、观赏园艺、林学等高中职院校师生使用，也可供从事相关专业的科研、生产工作者及广大自学者使用与参考。

<<园林工程预决算>>

书籍目录

前言	第1章 园林工程预决算基础	1.1 园林工程预决算的概念与类型	1.1.1 园林工程预决算的概念	1.1.2 园林工程建设的一般程序及园林建设项目的划分	1.1.3 园林工程预决算的类型
	1.2 园林工程预决算编制	1.2.1 园林工程预决算编制的依据	1.2.2 园林工程预决算编制的程序	复习思考题	第2章 园林工程预决算定额
	2.1 概念和分类	2.1.1 定额概念	2.1.2 定额分类	2.2 概算定额与概算指标	2.2.1 概算定额
	2.2.2 概算指标	2.3 园林工程预算定额	2.3.1 预算定额的概念与作用	2.3.2 预算定额的内容和编排形式	2.3.3 预算定额的应用
实训一	园林工程预算定额的使用	实训二	园林预算定额的具体应用	复习思考题	第3章 园林工程量计算方法
3.1 工程项目划分	3.2 园林工程量计算的原则及步骤	3.2.1 工程量计算原则	3.2.2 工程量计算的步骤	3.3 绿化工程量计算	3.3.1 工程量计算相关规定
	3.3.2 工程量计算原则	3.3.3 工程量计算方法	3.4 园林附属小品工程量计算	3.4.1 工程量计算相关规定	3.4.2 工程量计算原则
	3.4.3 工程量计算方法	3.5 园路、园桥、假山工程的计算	3.5.1 工程量计算相关规定	3.5.2 工程量计算原则与方法	实训绿化工程量及园路工程量的计算
复习思考题	第4章 园林工程施工图预算	4.1 园林工程施工图预算费用的组成	4.1.1 直接费	4.1.2 间接费	4.1.3 差别利润
	4.1.4 税金	4.1.5 不可预见费用	4.2 园林工程施工图预算的计算程序	4.3 园林工程施工图预算费用的计算方法	4.3.1 直接费的计算
	4.3.2 其他各项取费的计算	4.4 园林工程施工图预算的编制与应用	4.4.1 园林工程施工图预算编制的方法	4.4.2 工程预算书的格式	实训一 施工图预算费用的计算
	实训二 编制预算书	复习思考题	第5章 园林工程量清单计价的编制与应用	5.1 绿化工程量清单计价规范(园林绿化工程工程量清单计价规范)	5.1.1 《计价规范》的特点
	5.1.2 《计价规范》的主要内容	5.1.3 工程量清单计价的费用组成	5.1.4 附录E园林绿化工程工程量清单项目及计算规则	5.2 绿化工程量清单计价的编制	5.2.1 计价说明
	第6章 园林工程结算与竣工决算	第7章 园林工程招标投标	主要参考文献	

<<园林工程预决算>>

章节摘录

第1章 园林工程预决算基础 知识要点：· 园林工程预决算的概念，园林工程预决算的类型 · 园林工程造价体系 技能要点：· 能正确确定工程项目的级别 1.1 园林工程预决算的概念与类型 1.1.1 园林工程预决算的概念 1.园林工程预决算的概念 园林工程预决算是指在工程建设过程中，根据不同设计阶段的设计文件的具体内容和有关定额、指标和取费标准，预先计算和确定建设项目的全部工程费用的技术经济文件。园林工程预决算可分为投资估算、设计概算、修正概算、施工图预算、竣工结算、竣工决算、预算结算审核等。

2.园林工程预决算的意义 园林工程属于艺术范畴，由于每项工程各具特色，风格各异，工艺要求不尽相同，且项目零星，地点分散，工程量小，工作面大，花样繁多，形式各异，又受气候条件的较大影响。

因此，不可能用简单、统一的价格对园林产品进行精确地核算，必须根据设计文件的要求和园林产品的特点，对园林工程事先从经济上加以计算，如何将大量的劳动力、资金、材料用好、管好，做到少花钱多办事，以便获得合理的工程造价，保证工程质量。

3.园林工程预决算的作用 园林工程预决算是指建设项目从筹建到竣工验收的全部费用，认真做好预决算是关系到贯彻基本建设程序、合理组织施工、按时按质按量完成建设任务的重要环节，同时又是对建设工程进行财政监督、审计的重要依据，因此，做好预决算工作有着重要的作用。

(1) 园林工程预决算是确定园林建设工程造价的依据。

通过工程预决算的编制，为每项园林建设工程确定出全部建设费用，也就是工程造价。

只有正确地计算确定出工程造价，才能使基本建设计划有了较为可靠的编制依据，才可能对设计方案进行经济合理的比较和选择，才有可能使建设单位和施工单位之间建立承发包关系，才可能在基本建设中建立完全的经济核算制。

因此它是基本建设管理中不可缺少的环节。

.....

<<园林工程预决算>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>