

<<高校基建管理手册>>

图书基本信息

书名：<<高校基建管理手册>>

13位ISBN编号：9787508432427

10位ISBN编号：7508432428

出版时间：2005-9

出版时间：中国水利水电出版社

作者：李飞

页数：355

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<高校基建管理手册>>

### 内容概要

本书从强化高校自身（业主）的管理出发，按照基本建设程序，分别就高校校园建设规划、征地与拆迁，高校建设项目立项管理、招标投标管理、监理管理、勘察设计管理、施工前期管理、施工质量管理、竣工验收及回访保修阶段管理，以及高校建设项目的财务、审计、监察等部门的管理与监督，系统、综合、全面地阐述了高校基建管理的主要内容。

本书理论联系实际，具有较强的实用性、可操作性和前瞻性，以便高校基建管理者和建设者，既能立足本职、立足当前，又能开阔视野、开阔思路，创造性地开展高校基建管理工作。

本书可供高校基建领导、管理者和建设者参考。  
同时本书对中小学等各类校园的管理者和建设者都具有借鉴作用。

## &lt;&lt;高校基建管理手册&gt;&gt;

## 书籍目录

序前言第一章 高校基建管理工作概论第一节 高校基建管理的基本概念第二节 高校基建管理的组织与项目管理形式第三节 高校基建领导和管理者的素质要求第四节 高校基建管理的基本内容第五节 高校基建管理存在的问题及对策分析第六节 如何推进高校基本建设健康发展第二章 高校建设规划及实施第一节 高校建设规划的制定第二节 高校建设规划实施原则第三节 高校建设中的征地第四节 高校建设中的拆迁第五节 某高校建设规划实例第三章 高校建设项目立项决策阶段的管理第一节 高校建设项目立项决策阶段的工作第二节 高校建设项目建议书第三节 高校建设项目的可行性研究第四节 高校建设项目立项决策阶段项目评估第四章 高校建设工程的招标投标管理第一节 建设工程招标投标概述第二节 勘察设计的招标投标管理第三节 建设工程施工招标投标管理第四节 建设工程材料设备采购招标投标管理第五节 建设工程合同管理第六节 某高校教学楼工程招标文件实例第五章 高校建设工程的监督管理第一节 高校建设工程监理概述第二节 高校建设工程监理单位的选择第三节 高校建设工程监理合同的订立第四节 高校建设工程监理合同的履行和管理第五节 某高校图书馆工程监理规划实例第六章 高校建设项目勘察设计管理第一节 建设项目设计管理程序第二节 勘察工作的管理第三节 设计质量控制管理第四节 设计投资与进度控制管理第七章 高校建设项目施工前期准备第一节 高校建设项目管理方式第二节 高校建设项目施工前期报建第三节 高校建设项目的开工条件第四节 高校建设项目的施工技术准备第五节 某高校工程管理规划实例第八章 高校基建工程施工质量管理第一节 影响施工阶段工程质量因素的控制第二节 施工阶段参建各方质量管理的职责第三节 高校基建工程质量检查的技术要点第九章 高校建设项目竣工验收及回访保修阶段管理第一节 高校建设工程质量验收程序概述第二节 高校建设工程项目竣工验收程序第三节 竣工结算与竣工决算第四节 竣工工程资料管理第五节 回访保修管理附录9—1 建设工程竣工验收备案表附录9—2 建设工程竣工验收报告附录9—3 建设单位竣工验收通知单附录9—4 工程质量保修书附录9—5 施工单位工程质量竣工报告第十章 高校基建财务管理第一节 高校基建财务管理概述第二节 高校基建投资的控制第三节 高校基建的计划管理第四节 高校基建项目资金筹措及管理第五节 高校基建项目的税收管理第六节 高校基建财务管理的基本内容和要求第七节 某高校基建工程财务管理实例第十一章 高校基建审计第一节 高校基建审计概述第二节 高校基建审计程序第三节 高校基建审计内容第四节 高校基建审计政策法规第五节 某高校基建工程审计实例第十二章 高校基建监察第一节 高校基建监察概述第二节 高校基建监察工作的主要内容第三节 高校基建管理的制度建设第四节 高校基建方面的案例分析附录A 高校基建管理的相关政策法规附录B 高校基建管理的相关规范标准主要参考文献

<<高校基建管理手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>