

<<园林施工组织与管理>>

图书基本信息

书名：<<园林施工组织与管理>>

13位ISBN编号：9787508446509

10位ISBN编号：750844650X

出版时间：2007-9

出版时间：中国水利水电

作者：徐建林

页数：126

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<园林施工组织与管理>>

### 内容概要

本书共分十章，内容包括园林施工项目的基本理论、施工组织设计、施工项目管理、进度控制、质量控制与管理、成本控制、安全控制与管理、劳动管理、材料管理及现场管理。

本书以施工组织管理的编制为主线，以施工组织管理的相关内容章节，按照理论基础知识与能力训练紧密结合的原则编写而成。

本书结合实际，详细介绍目前国际、国内景观园林市场上施工组织管理的新趋势、新知识，使学习者的实践操作能力和职业素养有所提高。

本书可作为高等院校园林、园艺、景观工程及相关工程技术专业的教材，也可作为成人教育和岗位培训的教材，并可作为园林景观规划公司组织管理及招投标的参考书。

## <<园林施工组织与管理>>

### 书籍目录

前言第一章 园林施工项目 第一节 工程项目的概述 第二节 园林建设工程概述 第三节 园林工程发展简史第二章 施工组织设计 第一节 施工组织设计概述 第二节 园林建设项目施工组织总设计 第三节 单项(位)工程施工组织设计 第四节 分部(项)工程施工组织设计 第五节 投标前施工组织设计第三章 施工项目管理 第一节 项目管理的概念 第二节 园林施工项目管理的概念 第三节 施工项目管理的过程与内容第四章 施工项目进度控制 第一节 施工项目进度管理的概念及影响因素 第二节 施工项目进度管理的措施和主要任务 第三节 施工项目进度管理原理及计划的表示方法和编制程序 第四节 施工项目目标工期的设定及网络计划技术的发展第五章 园林工程施工质量控制与管理 第一节 园林工程施工质量与管理概述 第二节 全面质量控制的程序 第三节 全面质量控制的步骤 第四节 工程项目施工质量管理 第五节 工程项目质量事故处理第六章 施工项目成本控制 第一节 施工项目成本控制概述 第二节 施工项目成本构成第七章 施工项目安全控制与管理 第一节 施工项目安全控制概述 第二节 安全管理的主要内容 第三节 安全生产管理制度 第四节 工地常见工伤事故的预防 第五节 工地防火第八章 施工项目的劳动管理 第一节 施工项目劳动组织管理 第二节 劳动定额与定员 第三节 劳动生产率 第四节 工资奖励与津贴 第五节 施工项目中劳动分配第九章 施工项目材料管理 第一节 材料管理的任务 第二节 材料供应管理的内容 第三节 施工项目现场材料管理 第四节 工具及周转材料管理第十章 施工项目现场管理 第一节 施工项目现场管理的概念及内容 第二节 施工项目现场管理者 第三节 施工项目现场管理参考文献

<<园林施工组织与管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>