

<<变电所工程监理业务工作手册>>

图书基本信息

书名：<<变电所工程监理业务工作手册>>

13位ISBN编号：9787508451619

10位ISBN编号：7508451619

出版时间：2007-12

出版时间：水利水电

作者：云南电力建设监理咨询有限责任公司

页数：374

字数：575000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<变电所工程监理业务工作手册>>

内容概要

本书用于指导变电所工程及专项安全监理工作。
本手册基本涵盖了变电所工程现场监理工作的内容，可帮助电网工程建设监理人员全面掌握施工阶段监理工作内容、程序、要点及要求，也可供即将进入建设监理行列的人员学习使用。

<<变电所工程监理业务工作手册>>

书籍目录

序前言第一章 施工阶段建设监理基本程序及工作内容 第一节 施工监理的前期准备工作 一、组建项目监理部 二、监理工作准备会 三、监理设施 四、熟悉施工图纸 五、编制本工程的监理规划和监理实施细则 六、制作本工程的监理资料档案盒,做好日归档软件的安装、调试 第二节 施工准备阶段的监理工作 一、施工准备阶段监理工作的主要内容 二、参加第一次工地会议 三、召开首次监理交底会 四、参加或主持施工图设计交底及会审会议 五、审核施工组织设计(方案) 六、审查承包单位开工前的准备工作 七、编写开工条件监理预审记录 八、参加开工条件审查会议 第三节 工地会议 一、总则 二、工地例会 三、专题工地会议 四、内部培训、学习会议 第四节 工程进度控制 一、工程进度控制的原则 二、工程进度控制的基本程序 三、进度控制的内容与方法 四、进度控制的要点 第五节 工程质量控制 一、工程质量控制的原则 二、工程质量控制的基本程序 三、工程质量控制主要内容及方法 第六节 投资控制 一、投资控制流程 二、投资控制工作内容及要点 第七节 工程变更管理 一、工程变更的定义 二、工程变更管理的原则 三、工程变更中各参建单位的职权 四、工程变更管理的基本程序 五、监理对工程变更管理的基本内容 六、监理对工程变更管理的要点 第八节 合同管理 一、工程合同管理的内容及方法 二、监理在工程招标投标阶段的合同管理工作 三、监理在施工阶段的合同管理工作 第九节 信息管理 一、信息管理的基本概念 二、信息管理的基本原则 三、信息管理的基本内容 四、信息管理流程 第十节 监理工作现场协调 一、项目监理部内部的协调 二、与业主及建设单位的协调 三、与承包单位的协调 四、与设计单位的协调 五、协调的方法 第十一节 变电所工程投产阶段的监理工作 一、变电所工程投产前监理预检阶段 二、变电所工程竣工验收、投运程序 三、变电所工程竣工验收、投产阶段监理工作内容 第十二节 工程投产后的监理工作 一、监理工作程序 二、监理工作内容 三、监理工作要点第二章 变电所工程监理规划编制 第一节 监理规划编制说明 第二节 监理规划的内容 第三节 监理规划的编写办法及要求 一、监理规划的编写办法 二、监理规划的编写要求 第四节 监理规划各章节的编写要点 一、工程概况 二、监理工作范围及目标 三、监理工作的依据 四、项目监理部组织机构图及人员名单 五、项目监理部办公设施 六、各参建单位情况一览表 七、监理工作内容、措施及重点工作 八、监理工作制度 九、监理人员岗位职责 十、监理人员工作守则第三章 变电所工程监理实施细则编制第四章 变电所工程现场质量控制要点、方法、工作内容及资料填写第六章 变电所工程监理资料编制第七章 变电所工程监理工作用表及填写说明第八章 变电所改扩建工程的监理工作附录一 云南电力建设监理咨询有限责任公司员工手册附录二 云南电力建设监理咨询有限责任公司与监理业务相关各项制度汇总附录三 云南电网公司工程建设基础管理标准之“建设工程转包与分包”部分

<<变电所工程监理业务工作手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>