

图书基本信息

书名：<<建设工程施工管理深度押题试卷与真题-2013年全国二级建造师执业资格考试-推荐参考用书>>

13位ISBN编号：9787513620741

10位ISBN编号：7513620741

出版时间：2012-11

出版时间：中国经济出版社

作者：中华考试网cne163.com全国建筑执业资格考试命题研究中心 组编

页数：116

字数：203000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

本系列图书根据最新修订的考试大纲和教材，在深入剖析历年二级建造师执业资格考试真题命题规律的基础上，结合大纲和教材变化较大的情况，逐题推敲，精心修订编撰而成，浓缩了各科目的最新考前预测之精华。

由五个科目组成。

书籍目录

全国二级建造师执业资格考试  
建设工程施工管理 深度押题试卷(一)  
深度押题试卷(一)参考答案与解析  
全国二级建造师执业资格考试  
建设工程施工管理深度押题试卷(二)  
深度押题试卷(二)参考答案与解析  
全国二级建造师执业资格考试  
建设工程施工管理 深度押题试卷(三)  
深度押题试卷(三)参考答案与解析  
全国二级建造师执业资格考试  
建设工程施工管理 深度押题试卷(四)  
深度押题试卷(四)参考答案与解析  
全国二级建造师执业资格考试  
建设工程施工管理深度押题试卷(五)  
深度押题试卷(五)参考答案与解析  
2011年全国二级建造师执业资格考试  
《建设工程施工管理》试卷  
2011年真题参考答案与解析  
2012年全国二级建造师执业资格考试  
《建设工程施工管理》试卷  
2012年真题参考答案与解析

章节摘录

一、单项选择题（共70题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意。

1. 对于一个建设工程项目而言，（ ）是管理的核心。

- A. 施工方的项目管理 B. 设计方的项目管理 C. 供货方的项目管理 D. 业主方的项目管理

2. 组织工具是组织论的应用手段，用图或表等形式表示各种组织关系，以下不属于组织工具的图的是（ ）。

- A. 工作流程图 B. 项目结构图 C. 组织结构图 D. 项目进展表

3. 项目在进度、投资、质量目标之间（ ）的一面是指要加快进度往往需要增加投资，欲提高质量往往也需要增加投资，过度地缩短进度会影响质量目标的实现。

- A. 对立统一 B. 矛盾 C. 统一 D. 和谐

4. 在业主项目管理的任务中，最重要的任务是（ ）。

- A. 合同管理 B. 投资控制 C. 质量控制 D. 安全管理

5. 依据建设工程项目管理的概念，建设工程项目总承包方的项目管理工作涉及（ ）全过程。

- A. 设计准备阶段至保修期 B. 设计阶段至动用前准备阶段 C. 设计准备阶段至动用前准备阶段 D. 设计阶段至保修期

6. 总承包管理方对所承包的建设工程施工进行总体管理和协调，一般情况下（ ）。

- A. 与分包方直接签订施工合同 B. 不承担施工任务 C. 不承担对业主选定分包方的管理责任 D. 不得干预业主选定分包方的施工

7. 根据（ ），为实现项目的进度目标，应健全项目管理的组织体系。

- A. 项目管理的组织模式 B. 项目目标控制的动态控制原理 C. 组织与目标的关系 D. 网络计划技术的要求

8. 项目结构分解并没有统一的模式，但应结合项目的特点并参考（ ）。

- A. 项目平面图 B. 人力资源管理 C. 规定的原则 D. 信息管理 .....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>