

图书基本信息

书名：<<建设工程质量、投资、进度控制掌中宝>>

13位ISBN编号：9787547804940

10位ISBN编号：7547804942

出版时间：2011-1

出版时间：上海科学技术出版社

作者：全国监理工程师执业资格考试命题研究协作组 编

页数：148

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书紧扣《全国监理工程师执业资格考试大纲》，在深度研究考试科目教材和历年考试真题的基础上编写而成。

书籍目录

第一部分 建设工程质量控制第1章 建设工程质量控制概述第1节 重点难点网络图第2节 重点难点内容细化分解表一、建设工程质量二、质量控制与工程质量管理三、工程管理制度第2章 工程勘察阶段的质量控制第1节 重点难点网络图第2节 重点难点内容细化分解表一、勘察阶段监理工作内容、方法和质量控制要点二、设计准备阶段和设计展开阶段监理工作内容三、初步设计、技术设计审核的主要内容四、施工图设计的质量控制第3章 工程施工的质量控制第1节 重点难点网络图第2节 重点难点内容细化分解表一、施工准备的质量控制二、施工过程的质量控制第4章 设备采购、制造与安装的质量控制第1节 重点难点网络图第2节 重点难点内容细化分解表一、设备制造的质量监控方式二、设备的检查验收三、设备安装的质量控制第5章 工程施工质量验收第1节 重点难点网络图第2节 重点难点内容细化分解表一、施工质量验收的层次划分二、建筑工程施工质量验收第6章 工程质量问题和质量事故处理第1节 重点难点网络图第2节 重点难点内容细化分解表一、工程质量问题及处理二、工程质量事故处理的依据和程序三、工程质量事故处理的鉴定验收第7章 工程质量控制的统计分析方法第1节 重点难点网络图第2节 重点难点内容细化分解表一、排列图、因果分析图、直方图、控制图在工程质量控制中的应用二、抽样检验方案第8章 质量管理体系标准第1节 重点难点网络图第2节 重点难点内容细化分解表一、ISO9000—2000族标准的特点与质量管理过程方法模式二、质量管理体系基础三、质量管理体系的建立、实施与认证第二部分 建设工程投资控制第9章 建设工程投资控制概述第1节 重点难点网络图第2节 重点难点内容细化分解表一、建设投资的基本概念二、建设工程投资控制要点三、国外项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务四、我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务第10章 建设工程投资构成第1节 重点难点网络图第2节 重点难点内容细化分解表一、建设工程投资构成二、设备及工器具购置费用的构成及计算三、建筑安装工程费用项目的构成及计算四、工程建设其他费用的构成及计算五、预备费的构成及计算第11章 建设工程投资确定的依据第1节 重点难点网络图第2节 重点难点内容细化分解表一、建设工程定额二、建设工程工程量清单三、其他确定依据第12章 建设工程投资决策第1节 重点难点网络图第2节 重点难点内容细化分解表一、投资估算的编制与审查二、资金的时间价值三、项目财务评价第13章 建设工程设计阶段的投资控制第1节 重点难点网络图第2节 重点难点内容细化分解表一、价值工程二、设计概算的编制与审查第14章 建设工程施工招标阶段的投资控制第1节 重点难点网络图第2节 重点难点内容细化分解表一、建设工程承包合同价格的分类及其适用条件二、建设工程招标投标价格第15章 建设工程施工阶段的投资控制第1节 重点难点网络图第2节 重点难点内容细化分解表一、施工阶段投资目标控制二、工程计量三、工程变更价款的确定四、索赔控制五、工程结算六、投资偏差分析第16章 建设工程竣工决算第1节 重点难点网络图第2节 重点难点内容细化分解表第三部分 建设工程进度控制第17章 建设工程进度控制概述第1节 重点难点网络图第2节 重点难点内容细化分解表一、建设工程进度控制的措施与主要任务二、建设工程进度控制计划体系三、工程网络计划与横道计划的优缺点第18章 流水施工原理第1节 重点难点网络图第2节 重点难点内容细化分解表一、流水施工的表达方式与相关参数二、流水施工的组织第19章 网络计划技术第1节 重点难点网络图第2节 重点难点内容细化分解表一、网络计划时间参数的计算二、双代号时标网络计划三、关键线路和关键工作的确定方法四、网络计划的优化第20章 建设工程进度计划实施中的监测与调整方法第1节 重点难点网络图第2节 重点难点内容细化分解表一、实际进度监测与调整的系统过程二、实际进度与计划进度的比较方法三、进度计划实施中的调整方法第21章 建设工程设计阶段的进度控制第1节 重点难点网络图第2节 重点难点内容细化分解表第22章 建设工程施工阶段的进度控制第1节 重点难点网络图第2节 重点难点内容细化分解表一、施工阶段进度控制目标的确定方法二、施工阶段进度控制的工作内容三、施工进度计划的编制方法四、施工进度计划的检查与调整五、工程延期

编辑推荐

《建设工程质量、投资、进度控制掌中宝》紧扣《全国监理工程师执业资格考试大纲》，在深度研究考试科目教材和历年考试真题的基础上编写而成。

重点对建设工程质量控制、建设工程投资控制和建设工程进度控制等内容进行了阐述。

《建设工程质量、投资、进度控制掌中宝》开本精致小巧，随身携带方便，可供参加全国监理工程师执业资格考试的考生复习之用，也可作为建设工程监理人员和高等院校相关专业师生的学习参考资料。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>