

<<工程项目管理>>

图书基本信息

书名：<<工程项目管理>>

13位ISBN编号：9787560941974

10位ISBN编号：7560941974

出版时间：2007-9

出版时间：华中科技

作者：杨晓庄

页数：350

字数：40000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<工程项目管理>>

内容概要

本书系统地论述了工程项目建设过程中的管理理论和方法，主要包括工程项目及丁程项目管理的基本概念、工程项目规划、项目的招投标与合同管理、工程项目管理组织与沟通、工程项目进度管理、工程项目成本管理、工程项目质量管理、工程项目风险管理、生产要素管理、安全管理与现场管理和工程项目后评价等内容。

本书可作为土木工程专业、工程管理专业以及相关专业的本科生的专业课教材或教学参考书，在内容和学时安排上可以作适当的调整。

也可供工程项目管理、房地产开发、施工管理等领域的从业人员参考使用。

<<工程项目管理>>

书籍目录

第1章 工程项目管理概论 1.1 项目和工程项目 1.2 项目管理与工程项目管理 1.3 工程项目建设程序 1.4 工程项目参与各方的管理职能 【本章要点】 【思考与练习】第2章 工程项目的前期策划 2.1 工程项目的前期策划工作 2.2 工程项目的构思 2.3 工程项目的目标设计 2.4 工程项目的定义 2.5 工程项目的可行性研究 【本章要点】 【思考与练习】第3章 工程项目招投标与合同管理 3.1 工程项目招投标 3.2 工程项目的合同管理 【本章要点】 【思考与练习】第4章 工程项目管理组织与沟通 4.1 工程项目组织概述 4.2 工程项目组织形式 4.3 工程项目管理的模式 4.4 工程项目经理 4.5 项目经理部 4.6 工程项目的沟通管理 【本章要点】 【思考与练习】第5章 工程项目进度管理 5.1 工程项目进度计划 5.2 双代号网络计划 5.3 单代号网络计划 5.4 双代号时标网络计划 5.5 工程项目进度计划实施中的检查与调整 5.6 工程项目进度控制 【本章要点】 【思考与练习】第6章 工程项目成本管理 6.1 工程项目成本管理概述 6.2 施工阶段项目成本预测 6.3 施工成本计划 6.4 施工阶段成本控制 6.5 施工成本的核算 6.6 施工成本分析与考核 【本章要点】 【思考与练习】第7章 工程项目质量管理 7.1 工程项目质量管理概述 7.2 工程项目质量管理体系的建立和运行 7.3 工程项目施工阶段质量控制 7.4 工程项目施工质量验收 7.5 工程项目质量问题和质量事故的处理 【本章要点】 【思考与练习】第8章 工程项目风险管理与保险 8.1 工程项目风险管理概述 8.2 工程项目风险识别 8.3 工程项目风险估计与评价 8.4 工程项目风险控制 8.5 工程项目保险 【本章要点】 【思考与练习】第9章 生产要素管理、安全管理与现场管理 9.1 生产要素管理 9.2 安全管理 9.3 现场管理 第10章 工程项目后评价参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>