

<<建设工程项目管理>>

图书基本信息

书名：<<建设工程项目管理>>

13位ISBN编号：9787562460893

10位ISBN编号：7562460892

出版时间：2011-5

出版时间：重庆大学出版社

作者：韩国波 编

页数：293

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建设工程项目管理>>

内容概要

本书是应用型本科院校土木工程专业系列教材之一。

本书从建设工程项目管理概论开始，阐述了建设工程项目申请报告、组织、计划、进度控制、成本控制、质量控制、招投标与合同管理、信息管理、安全管理、风险管理和后评价等内容。

本书注重实用性，以《建设工程项目管理规范》为主线，以建设项目的管理为着力点，详细介绍了建设工程项目管理的方法及要求等，并与我国现行建设工程项目管理的有关法律、法规及规范、标准相结合，贴近建设工程现场项目管理的各项工作。

在内容上，注意深度与广度之间的关系，具有可操作性强、深浅适度、通俗易懂等特点。

本书主要用作应用型本科院校土木工程、工程管理以及其他相关专业的教材，也可以作为从事建设工程项目管理工作的专业人员学习和工作的参考书。

<<建设工程项目管理>>

书籍目录

- 1 建设工程项目管理概论
 - 1.1 建设工程项目的含义及特点
 - 1.2 建设工程项目管理的含义
 - 1.3 建设工程项目管理的任务
 - 1.4 现代建设工程项目管理的特点与发展方向
 - 1.5 建设工程项目管理模式
 - 复习思考题
- 2 建设工程项目申请报告
 - 2.1 建设工程项目申请报告概述
 - 2.2 建设工程项目申请报告通用文本
 - 2.3 建设工程项目申请报告实例
 - 复习思考题
- 3 建设工程项目组织
 - 3.1 建设工程项目组织概述
 - 3.2 建设工程项目的常见组织形式
 - 3.3 建设工程项目管理组织
 - 3.4 国内某大型建设工程项目的实际组织形式
 - 复习思考题
- 4 建设工程项目计划
 - 4.1 建设工程项目计划系统
 - 4.2 建设工程项目的工期计划
 - 4.3 建设工程项目网络计划技术
 - 复习思考题
- 5 建设工程项目进度控制
 - 5.1 建设工程项目进度控制概述
 - 5.2 建设工程项目总进度目标的论证
 - 5.3 建设工程项目进度计划的编制和调整
 - 5.4 建设工程项目实际进度与计划进度的比较方法论
 - 5.5 建设工程项目进度拖延的原因分析及控制措施
 - 复习思考题
- 6 建设工程项目成本控制
 - 6.1 建设工程项目成本控制概述
 - 6.2 建设工程项目决策阶段的成本控制
 - 6.3 建设工程项目设计阶段的成本控制
 - 6.4 建设工程项目施工阶段的成本管理
 - 6.5 建设工程项目的竣工决算
 - 复习思考题
- 7 建设工程项目质量控制
 - 7.1 建设工程项目质量控制概述
 - 7.2 建设工程项目质量的基本特征、形成过程和影响因素
 - 7.3 建设工程项目设计质量控制
 - 7.4 建设工程项目施工质量控制
 - 7.5 建设工程项目施工质量检验评定
 - 7.6 建设工程项目质量的政府监督管理
 - 7.7 建设工程项目质量统计方法

<<建设工程项目管理>>

复习思考题

8 建设工程项目招投标与合同管理

8.1 建设工程项目招投标

8.2 建设工程项目合同管理概述

8.3 建设工程项目合同内容及计价方式

8.4 建设工程施工合同管理

8.5 建设工程索赔

.....

9 建设工程项目信息管理

10 建设工程项目安全管理

11 建设工程项目风险管理

12 建设工程项目后评价

参考文献

<<建设工程项目管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>