

<<建筑工程项目施工组织与管理>>

图书基本信息

书名：<<建筑工程项目施工组织与管理>>

13位ISBN编号：9787802094963

10位ISBN编号：7802094968

出版时间：2007-1

出版时间：中国环境科学出版社

作者：赵毓英

页数：379

字数：558000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建筑工程项目施工组织与管理>>

内容概要

本书是根据我国几年来施工管理体制的改革及新法规、新标准、新规范编写的。

本书介绍了基本建设程序和施工程序以及建筑工程项目的招、投标制度。

在讲述施工准备、流水施工与网络计划的基础上重点介绍了施工组织设计的内容、方法和步骤。

在建筑工程项目施工管理中讲述了施工现场管理、技术管理、施工质量管理与控制、施工项目的安全管理、进度管理、合同管理、资源管理、成本管理、信息管理及施工项目的后期管理等。

为了便于学习者掌握重点和难点，各章均有小结和复习思考题。

<<建筑工程项目施工组织与管理>>

书籍目录

第一篇 建筑工程项目施工组织 第一章 建筑工程项目施工组织概述 第一节 基本建设项目及基本建设程序 第二节 建筑工程施工程序 第三节 建筑工程项目的招标投标 第四节 建筑业企业资质 第五节 项目经理责任制及项目经理部 小结 复习思考题 第二章 施工准备 第一节 施工准备概述 第二节 资料收集及技术准备 第三节 施工现场准备 第四节 物资准备 第五节 劳动组织准备 第六节 季节性施工准备 小结 复习思考题 第三章 流水施工与网络计划技术 第一节 建筑工程流水施工 第二节 网络计划技术 小结 复习思考题 第四章 施工组织设计 第一节 施工组织设计概述 第二节 单位工程施工组织设计 第三节 主要技术经济措施和技术经济分析指标 小结 复习思考题 第二篇 建筑工程项目施工管理 第五章 建筑工程项目施工管理概述 第一节 施工项目管理的内容和施工程序 第二节 施工项目管理方法的选择及应用 第三节 现代管理技术在施工项目管理中的应用 第四节 常用的项目管理软件 小结 复习思考题 第六章 建设工程施工现场管理 第一节 建设工程施工现场管理概述 第二节 施工现场的文明施工管理 第三节 施工现场的环境管理 第四节 施工现场的消防保安及卫生防疫 第五节 施工现场的综合考评 小结 复习思考题 第七章 施工技术管理 第一节 施工技术管理概述 第二节 技术管理的基础工作 第三节 技术管理的业务工作 小结 复习思考题 第八章 施工项目质量管理及控制 第一节 施工项目质量管理及控制概述 第二节 施工项目质量计划 第三节 项目施工过程的质量控制 第四节 质量控制点的设置 第五节 质量管理统计分析方法 第六节 施工质量检查、评定及验收 小结 复习思考题 第九章 施工项目安全管理 第一节 施工项目安全管理概述 第二节 职业健康安全管理体系的建立与实施 第三节 安全技术措施计划 第四节 安全检查 第五节 安全隐患和安全事故处理 小结 复习思考题 第十章 施工项目进度管理 第一节 施工项目进度管理概述 第二节 施工项目进度计划 第三节 施工项目进度计划的实施 第四节 施工项目进度计划的检查与调整 小结 复习思考题 第十一章 施工合同管理 第十二章 资源管理 第十三章 施工项目成本管理 第十四章 施工项目后期管理 第十五章 施工项目信息管理参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>