<<工程造价管理>>

图书基本信息

书名:<<工程造价管理>>

13位ISBN编号: 9787811045918

10位ISBN编号:7811045915

出版时间:2007-8

出版时间:西南交通大学出版社

作者:赵延龙

页数:256

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<工程造价管理>>

内容概要

本书是以工程管理专业课程设置大纲为基础,以建设部新颁布的《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500--2003)和《建设安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号文)为依据,系统介绍了我国现行工程造价的构成及计算方法,工程建设定额的概念、分类、构成、编制原理和具体应用,工程量清单及工程量清单计价的基本原理和方法,工程项目决策、设计、招投标、施工、竣工验收等各个阶段工程造价的确定与控制等相关内容。

书中列举了大量的案例分析,并在每章后面配有习题。

本书除作为大专院校工程管理专业类学生教材外,还可作为监理单位、建设单位、勘察设计单位、施工单位和各类相关人员的学习参考用书。

<<工程造价管理>>

书籍目录

工程造价管理的相关概念 第二节 工程造价管理的内容 第一章 工程造价管理概述 第一节 三节 工程造价管理的发展 第四节 造价工程师执业资格制度第二章 工程造价的构成 第一节 建设项目总投资的构成。第二节 设备、工器具购置费用 第三节 建筑安装工程费用 第四节 第五节 预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节 第三章 程建设其他费用 丁程建设定 第三节 工程建设定额概述 第二节 施工定额 基础定额 第四节 预算定额的编制 第六节 概算定额与概算指标的编制与应用 第五节 人工、材料、机械台班单价的确定 与应用 投资估算指标的编制与应用 第八节 工期定额的编制与应用 第九节 费用定额第四章 工程量清单 第一节 工程量清单概述 第二节 工程量清单计价的基本原理 第三节 工程量清单计价 与定额计价的区别第五章 工程项目决策阶段的造价管理 第一节 概述 第二节 可行性研究报告的 编制 第三节 建设项目经济评价 第四节 工程项目决策阶段的投资估算原理 第五节 工程项目投资 估算的方法 第六节 工程项目投资估算的管理第六章 工程项目设计阶段的造价管理 第一节 工 程设计与工程造价的关系 第二节 设计概算的编制 第三节 施工图预算的编制 第四节 设计阶 段的工程价格编制实例 第五节 工程项目设计阶段的造价管理第七章 工程项目招投标阶段的造价 第一节 建设工程招投标概述 第二节 工程项目招标标底的编制与审查 第三节 工程项目 工程合同价的确定与施工合同的签订 投标报价的编制与报价策略 第四节 第五节 工程项目招投 标阶段的造价管理第八章 工程项目实施阶段的造价管理 第一节 建筑安装工程价款结算 第二 节 建筑安装工程价款的动态结算 第三节 工程变更价款的确定 第四节 工程索赔 第五节 程项目实施阶段的造价控制第九章 工程项目竣工验收阶段的造价管理 第一节 概述 第二节 工验收的程序 第三节 竣工决算的编制 第四节 竣工后保修费用的处理第十章 工程造价管理信 息系统 第一节 我国工程造价管理信息系统的现状 第二节 工程造价管理信息系统的开发方法及 步骤 第三节 工程造价管理软件的发展趋势 = 参考文献

<<工程造价管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com