第一图书网, tushu007.com

<<建筑工程项目施工组织与进度控制>>

图书基本信息

书名：<<建筑工程项目施工组织与进度控制>>

13位ISBN编号：9787111110729

10位ISBN编号：7111110722

出版时间：2003-1-1

出版时间：机械工业出版社

作者：边萌

页数：247

字数：237

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

本书结合建筑施工项目及施工的特点，讲述了建筑施工组织的基本原理、方法与技术。
主要内容包括：工程施工组织概论、施工工作准备的组织、建筑工程流水施工组织的实例，建筑工程网络计划技术的实例、施工组织总设计的实例、单位工程施工组织设计的实例、施工项目进度控制概念、原理和方法。

书籍目录

序
编者的话
第一章 建筑施工组织概论
第一节 建筑施工组织研究的对象与任务
第二节 建筑施工的特点与施工程序
第三节 施工组织设计概述
第二章 施工准备工作的组织
第一节 施工准备工作的概念
第二节 施工准备工作的内容
第三节 做好施工准备工作的要求和措施
第三章 建筑工程流水施工组织
第一节 流水施工的概述
第二节 流水施工组织的要求和一般组织步骤
第三节 流水施工组织的几种基本形式
第四章 建筑工程网络计划技术
第一节 建筑工程网络计划技术概述
第二节双代号网络图
第三节 单代号网络图
第四节 网络计划的优化
第五节 网络计划微机处理简介
第五章 施工组织总设计
第一节 旗子工组织总设计概述
第二节 工程概况
第三节 施工部署和施工方案
第四节 施工总进度计划
第五节 各项资源需要量及施工准备工作计划
第六节 施工总平面图的设计
第七节 技术组织措施和技术经济指标
第八节 施工组织总设计实例
第六章 单位工程施工组织设计
第一节 单位工程施工组织设计概述
第二节 工程概况
第三节 施工方案
第四节 单位工程篱工进度计划
第五节 施工准备工作及各项资源需要量计划
第六节 单位工程施工平面图设计
第七节 制定技术组织措施
第八节 主要技术经济指标
第九节 单位工程施工组织设计实例
第七章 施工项目进度控制
第一节 施工项目进度控制概述
第二节 施工项目进度计划的编制与实施
第三节 施工项目进度计划的检查与调整
参考文献

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com