第一图书网, tushu007.com

<<建设工程进度控制>>

图书基本信息

书名：<<建设工程进度控制>>

13位ISBN编号：9787112128150

10位ISBN编号：7112128153

出版时间：2011-1

出版时间：中国建筑工业

作者：马凯之

页数：212

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

内容概要

《全国监理工程师执业资格考试轻松过关》(2011年版)共六册，本册为《建设工程进度控制》。
全书在编写过程中紧扣考试大纲，深度分析考试教材和历年试题，内容全面，重点突出。

马凯之编写的《建设工程进度控制》共分为六章，每章的考点都配有知识点解析、经典例题分析和试题演练(含参考答案和解析)。
针对考点中的重点和难点问题，作者归纳和总?出了独特的记忆方法，在此基础上，通过例胚的讲解分析和实战练习题的巩固，可以使考生快速掌握知识要点，提高应试技能，轻松面对考试。
本书是全国监理工程师职业资格考试的应试辅导用书，也可作为各监理工程师培训班的教材，以及供从事监理工作的技术人员参考使用。

第一图书网, tushu007.com

<<建设工程进度控制>>

书籍目录

第一章建设工程进度控制概述
第一节建设工程进度控制的概念
第二节建设工程进度控制计划体系
第三节建设工程进度计划表示方法和编制程序
第二章流水施工原理
第一节基本概念
第二节各类流水施工的特点比较与归纳
第三节流水施工的计算
第三章网络计划
第一节基本概念
第二节网络图的绘制
第三节网络计划时间参数的计算
第四节双代号时标网络计划
第五节万能标号法计算双代号网络计划时间参数
第六节万能标号法计算单代号网络计划时间参数
第七节单代号搭接网络计划
第八节考点综合分析及试题详解
第九节网络计划的优化
第四章建设工程进度计划实施中的监测与调整方法
第一节实际进度监测与调整的系统过程
第二节实际进度与计划进度的比较方法(考点③)
第三节进度计划实施中的调整方法
第五章建设工程设计阶段的进度控制
第六章建设工程施工阶段的进度控制
第一节施工阶段进度控制目标
第二节施工阶段进度控制内容
第三节施工进度计划的编制
第四节施工进度计划实施中的检查与调整
第五节工程延期
第六节物资供应进度控制
试题演练参考答案与解析

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com