第一图书网, tushu007.com

<<建筑施工组织>>

图书基本信息

书名：<<建筑施工组织>>

13位ISBN编号：9787122068057

10位ISBN编号：7122068056

出版时间：2010-1

出版时间：化学工业出版社

作者：汪绯，张云英　主编

页数：296

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

内容概要

全书共分八个部分，包括建筑工程施工组织概论、施工准备工作、流水施工原理、网络计划技术、施工组织总设计、单位工程施工组织设计、施工进度控制、书后附录建筑工程施工组织设计规范。
每章均有本章内容简介、知识目标、能力目标、思考题及习题。
本书内容具体、全面，联系实际列举了大量建筑工程实例，内容翔实，便于应用。
　本书为高职高专、本科院校土建工程、路桥工程、市政工程、施工管理、经济管理等专业的教材，也可供相关工程技术人员参考使用。

<<建筑施工组织>>

书籍目录

第一章　建筑工程施工组织概论　第一节　专用术语及名词解释　第二节　建筑产品及建筑施工的特点　一、建筑产品的特点　二、建筑施工的特点　第三节　建设项目的建设程序　一、建设项目及其组成　二、建设程序　三、施工管理程序　第四节　建筑施工组织概述　一、建筑施工组织研究的对象与任务　二、施工组织设计概念　三、施工组织设计分类　四、施工组织设计内容　五、施工组织设计的编制原则　六、施工组织设计的编制程序　七、施工组织设计的贯彻、检查与调整 节　节　第二章　施工准备工作　第一节　概述　一、施工准备工作的重要性　二、施工准备工作的分类　三、施工准备工作内容　四、施工准备工作的要求　第二节　劳动组织准备　一、建立施工项目的组织机构　二、建立精干的施工队伍　三、集结施工力量，组织劳动力进场　四、加强职业培训和技术交底工作　五、建立健全各项管理制度　六、做好分包或劳务安排　第三节　施工技术准备　一、熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料　二、原始资料的调查分析　三、施工预算　四、编制施工组织设计　第四节　施工物资准备　一、施工物资进场验收和使用时的注意事项　二、物资准备工作的内容　第五节　施工现场准备　一、做好“七通一平”　二、建立测量控制网　三、搭建临时设施　第六节　季节　性施工准备　一、冬期施工准备　二、雨期施工准备　三、夏季施工准备　第七节　施工准备工作计划与开工报告　一、施工准备工作计划　二、开工条件与开工报告　思考题 第三章　流水施工原理　第一节　流水施工基本概念　一、建筑施工的组织方式　二、流水施工条件及技术经济效果　三、流水施工参数　四、流水施工类型　五、流水施工的表达方式　第二节　等节　奏流水施工　一、等节　奏流水施工分类　二、等节　奏流水施工的适用范围　三、等节　奏流水施工的组织方法　四、等节　奏流水施工案例　第三节　异节　奏流水施工　一、成倍节　拍流水　二、一般异节　拍流水　第四节　无节　奏流水施工　一、无节　奏流水施工特征　二、无节　奏流水施工主要参数的确定　三、无节　奏流水施工的组织　四、无节　奏流水施工的适用范围　五、无节　奏流水施工案例　第五节　流水施工具体应用　一、流水施工的组织步骤　二、流水施工应用实例　思考题　习题 第四章　网络计划技术 第五章　施工组织总设计 第六章　单位工程施工组织设计 第七章　施工进度控制 附录　参考文献

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com