第一图书网, tushu007.com

<<园林工程建设监理>>

图书基本信息

书名：<<园林工程建设监理>>

13位ISBN编号：9787122098139

10位ISBN编号：7122098133

出版时间：2011-1

出版时间：化学工业出版社

作者：韩东锋 编

页数：338

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

内容概要

由韩东锋主编的《园林工程建设监理》为《园林工程建设技术丛书》（第2版）中的一本。
全书分为上、下两篇。
上篇详细阐述了园林工程建设监理基础知识、园林工程建设监理常用工作文件、园林工程建设监理组织机构及其设立过程；下篇详细阐述了园林工程建设规划设计阶段的监理、准备阶段的监理，施工阶段的监理，园林工程交工验收与项目保修期的监理，园林工程建设监理的信息资料管理。
《园林工程建设监理》内容完整，方法实用，可操作性强。
依据有关法律、法规和行政性规章制度编写，并融合了作者的多年实践工作经验。
适合于从事园林工程建设的监理人员、管理者及相关专业师生阅读使用。

第一图书网, tushu007.com

<<园林工程建设监理>>

书籍目录

上篇　园林工程建设监理基础理论第一章　工程建设监理基础知识第一节　工程建设监理概述一、工程建设监理的概念及其内涵二、工程建设监理的特性三、工程建设监理制度的产生与发展四、工程建设监理类型第二节　建设监理制度一、一定范围内的工程项目实行强制性建设监理二、工程建设监理单位实行资质管理三、监理工程师实行考试和注册制度四、工程建设监理的招投标制五、从事监理工作可以合法获取酬金第三节　园林工程建设监理的目标控制一、园林工程建设目标的被动控制和主动控制二、园林工程建设监理三大目标控制三、园林工程建设项目实施各阶段目标控制的任务四、园林工程建设监理目标控制的措施五、园林工程建设监理目标控制风险及其管理第二章　园林工程建设监理工作文件第一节　园林工程监理大纲与监理规划一、监理大纲二、监理规划第二节　园林工程监理实施细则一、概述二、监理实施细则的案例第三节　园林工程监理其他文件材料一、会议纪要二、监理月报三、监理日志四、监理工作总结第三章　园林工程建设监理组织机构及设立第一节　园林工程建设监理单位一、园林工程建设监理单位组织机构的设立二、园林工程建设监理单位经营活动内容和基本准则三、园林工程建设监理费用第二节　园林工程建设项目监理机构的设立一、建立项目监理机构的步骤二、项目监理机构的组织形式三、项目监理机构的人员配备及职责分工第三节　园林工程建设的组织管理模式与监理模式一、平行承发包模式与监理模式二、设计或施工总分包模式与监理模式三、项目总承包模式与监理模式四、项目总承包管理模式与监理模式下篇　园林工程建设监理的实施第四章　园林工程建设前期阶段监理第一节　园林工程建设规划设计和勘察设计阶段的监理一、园林工程建设项目准备阶段的监理二、园林工程建设规划设计阶段监理工作的内容三、园林工程建设勘察设计阶段监理工作的内容第二节　园林工程建设监理招投标及合同管理一、园林工程建设监理招标二、园林工程建设监理投标三、园林工程建设委托合同的管理第三节　园林工程建设施工招投标监理一、园林工程施工招投标监理二、园林工程施工合同的管理第四节　园林工程施工准备工作概述一、园林工程建设施工准备工作的内容二、园林工程建设项目开工前的监理组织协调三、园林工程建设项目开工准备工作中监理工程师的任务第五章　园林工程建设施工阶段的监理第一节　园林工程施工阶段监理中的控制一、园林工程建设过程特点二、园林工程建设施工阶段的质量控制三、园林工程建设施工阶段的进度控制四、园林工程建设中的造价控制五、施工索赔第二节　园林土方工程施工监理一、园林土方工程基本知识二、园林土方工程监理第三节　园林道路工程施工监理一、园林道路基本知识二、园林道路工程施工监理第四节　园林绿化种植工程施工监理一、乔灌木种植工程施工监理二、草坪种植工程监理第五节　园林假山、叠石工程施工监理一、假山、叠石基础知识二、假山工程监理第六节　园林给排水工程与喷泉、喷灌工程施工监理一、园林给排水工程的监理二、园林喷灌工程监理三、园林喷泉工程监理第六章　园林工程验收与项目保修期监理第一节　园林工程交工验收概述一、园林工程交工验收的概念二、园林工程交工验收的依据、标准第二节　园林工程建设项目交工验收程序一、园林工程项目的划分二、园林工程中间验收三、园林工程竣工验收四、园林工程项目的交接第三节　园林工程竣工决算一、竣工决算及其管理二、竣工项目的回访与保修第七章　园林工程建设监理的信息资料管理第一节　园林工程建设监理信息资料管理一、园林工程建设监理信息的分类二、园林工程建设监理信息资料管理的内容第二节　园林工程建设监理信息资料系统一、园林工程建设监理信息资料系统的作用二、园林工程建设监理信息资料系统一、A表：承包单位监理用表（常用施工监理表）二、B表：监理单位用表三、C表：监理报表各方通用表（监理工作联系单）四、其他表格附录　园林工程建设监理常见表格参考文献

编辑推荐

由韩东锋主编的《园林工程建设监理》从工程监理的角度，对园林工程建设过程中项目的勘察设计、施工准备、施工过程和工程竣工验收等阶段的工作程序、工作内容、监理工程师的监理工作内容、涉及的相应法律法规进行阐述。
力求做到内容完整、方法实用、符合有关法律、法规和行政性规章制度。
特别是为了突出技术应用性，收编了一些案例和图表，以供参考。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com