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内容概要

本书以通俗易懂的语言、理论与案例相结合的方式，详细讨论项目管理方法论。
作为一种新的工作方法论，项目管理不仅是一系列的计划与控制技术，而且是一系列的工作理念，是
一种独特的管理哲学。
它指导人们从崭新的视角去看世界，以崭新的方法去做工作，用崭新的思路去解问题。
把工作当项目来做，就是这种视角、方法与思路的基础。
本书在介绍项目管理技术的同时，注重介绍对这些技术起支持作用的项目管理的工作理念和管理哲学
。
只有既学会了技术，又掌握了相应的工作理念和管理哲学，人们才能真正地把项目管理应用于工作甚
至生活中。
本书的内容符合国际标准《项目管理知识体系指南》(第4版)的规定，有助于PMP考生更好地掌握该指
南。
本书适合任何人自学项目管理，也适合用做研究生层次的项目管理基础课的教材。
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