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内容概要

大亚湾核电站是我国改革开放以来最大的合资项目，是以西方模式进行项目管理的举世瞩目的国际性
工程。
该电站已于1994年5月全面建成投产。
大亚湾核电站在探索现代企业管理，利用外资，质量保证，中外合作等方面，取得了相当丰富的经验
。
本《汇编》的第一辑于1992年4月出版，第二辑于1993年3月出版，第三辑于1994年3月出版，第四辑
于1994年6月出版。
本辑共收入74篇文章，有工程管理、合同管理、计算机管理、财务管理和审计、保险、设计、系统和
设备、役前检查、安装技术、调试、生产准备等内容。
这些经验可运用于其他大型涉外工程，也可供国内大工程借鉴。
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