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内容概要

本书共分三章三十节，按不同的施工阶段，重点介绍了现场施工土建与机电安装各专业之间经常出现
的相互交叉影响的技术问题以及提前解决处理的方式、方法和措施。
后半部分着重介绍了建设单位应该对现场提供的配合，希望能通过此书把由于专业之间相互影响而造
成拆改的损失降到最低限度。
 　　本书适用于建筑施工单位管理人员、技术人员、资料员，以及建设单位、设计单位和监理单位相
关管理人员和技术人员。
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书籍目录

前言第一章 结构工程的图纸会审　第一节 集水坑问题　　一、集水坑的作用　　二、集水坑施工过
程中的几种处理方法　　三、参与集水坑施工的几个专业及分工　　四、图纸会审、交叉审图的重点
　第二节　地下停车场进、出口的汽车坡道　　一、与出楼管立体交叉问题　　二、排水明沟的地漏
　　三、坡道及车库防火卷帘门的定位　　四、斜坡道出口露天部位的防雪、防雨问题　　五、停车
场出入口的管理　　六、汽车斜坡道下部的空间的利用　第三节　±0.00以下的出楼管　　一、各专
业出楼管分类　　二、出缕管的截面和标高的问题　　三、电力高压进户管的标高控制　　四、利用
主体结构的混凝土柱子中心作为雨水的下排水管道　　五、专业设计涵盖不到的出楼管以及适当增加
的备用管　　六、施工期间塔式起重机，外用电梯的混凝土基础座，对出楼管的影响　第四节　抗压
板和地下架空层中的排水管道　　一、地下架空层中的排水管道　　二、消防电梯底坑与集水坑之间
的串管　　三、窗井增加排水地漏　　四、预留垃圾房的排水地漏和冲洗用上水管　第五节　±0.00
以下的人防区域　　一、人防工程概况　　二、人防部位审图重点　第六节　电梯、扶梯　　一、垂
直电梯安装前的准备工作　　二、图纸会审时需注意的几个方面　　三、扶梯审图重点　　四、电梯
厅门地坎的标高控制　　五、厅门地坎和门框安装　第七节　大型设备在场内的运输通道　　一、大
型设备的种类　第八节　设备安装专业的结构中预留孔洞　　一、结构施工期间，除配合电工敷设各
系统在结构中的管盒以外，其他专业主要是配合预留孔洞　　二、审图要点　第九节　屋面隔热层排
气问题和±0.00以下覆土层的排水问题　　一、屋面隔热层的排气问题　　二、±0.00以下覆土层的排
水问题　第十节　结构工程中的设备管道　　一、房间布局的调整对各安装专业管道的影响　　二、
设备管道井及配电小间　　三、图纸会审重点　　四、强电、弱电的配电小间　　五、最容易造成各
专业之间相互影响的部位　　六、强、弱电的电线管在结构楼板中重叠交叉造成结构地面超出设计标
高的问题　　七、结构混凝土柱帽对设备管道的影响　　八、±0.00以下走廊灯具安装和车库照明管
路问题　　九、架空木地板房间的标高控制　　十、消防防排烟系统的结构风道　　十一、±0.00以
下托吊PVC排水管的处理　　十二、±0.00以下的管道综合与安装顺序　第十一节 高低压变配电室和
重点设备机房　　一、高低压变配电室　　二、弱电机房　　三、电脑机房的散热和供冷问题　　四
、采暖，空调主机房　　⋯⋯第二章 装修期间的组织与协调第三章 建设单位对施工现场需要提供的
配合工作
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