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章节摘录

版权页：   插图：   风险是指未来发生不利事件的概率或可能性。
工程项目的经济风险是指由于不确定性的存在导致项目实施后偏离预期财务和经济效益目标的可能性
。
经济风险分析是通过对风险因素的识别，采用定性或定量分析的方法估计各风险因素发生的可能性及
对项目的影响程度，揭示影响项目成败的关键风险因素，提出项目风险的预警、预报和相应的对策，
为投资决策服务。
经济风险分析的另一重要功能还在于它有助于在可行性研究的过程中，通过信息反馈，改进或优化项
目设计方案，直接起到降低项目风险的作用。
 不确定性分析与风险分析既有联系，又有区别。
其主要区别就在于不确定性分析不知道未来可能发生的结果，或不知道各种结果发生的可能性，由此
产生的问题称为不确定性问题；风险分析知道未来可能发生的各种结果的概率，由此产生的问题称为
风险问题。
由于人们对未来事物认识的局限性，可获信息的有限性及未来事物本身的不确定性，使得投资建设项
目的实施结果可能偏离预期目标，这就形成了投资建设项目预期目标的不确定性，从而使项目可能得
到高于或低于预期的效益，甚至遭受一定的损失，导致投资建设项目“有风险”。
通过不确定性分析可以找出影响项目效益的敏感因素，确定敏感程度，但不知这种不确定性因素发生
的可能性及影响程度。
借助于风险分析可以得知不确定性因素发生的可能性及给项目带来经济损失的程度。
不确定性分析找出的敏感因素又可以作为风险因素识别和风险估计的依据。
 工程项目不确定性分析的基本方法包括盈亏平衡分析和敏感性分析。
盈亏平衡分析只用于财务分析，敏感性分析和风险分析可同时用于财务分析和经济费用效益分析。
工程技术经济分析人员应根据工程项目的类型、特点来确定不确定性与风险分析的内容和方法。
 5.1.2不确定性与风险产生的原因 工程项目产生不确定性与风险的原因很多，主要原因有以下几方面。
 ①基础数据的统计偏差。
这是指由于原始数据统计上的误差、样本点的不足、公式或模型的简化等所造成的误差。
 ②通货膨胀。
由于通货膨胀的存在，会产生物价的浮动，从而会影响项目评价中所用的价格，进而导致投资、收入
、成本等数据与实际发生偏差。
 ③技术进步。
技术进步会引起新老产品和工艺的替代，这就导致根据原有技术条件和生产水平所估计的年销售收入
等指标会与实际值发生偏差。
 ④市场供求结构的变化。
这种变化会影响到产品的市场供求状况，进而对某些指标值产生影响。
 ⑤建设条件和生产条件的变化。
这种变化会影响到投资、经营成本等。
 ⑥经济环境的变化。
如国家政策的变化、新的法律法规的颁布、国际政治经济形势的变化等，均会对项目的经济效果产生
一定的甚至难以预料的影响。
 除上述影响因素外，还有一些其他的影响因素。
在项目经济评价中，要全面分析这些因素的变化对项目经济效果的影响是十分困难的，因此在实际工
作中，往往需要着重分析和把握那些对项目影响较大的关键因素，以期取得较好的效果。
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