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内容概要

　　《建设工程项目施工成本管理(中国建设教育协会继续教育委员会推荐培训教材)》论述了在市场
经济、项目法施工、工程量清单计价模式、管理层与劳务层分离、总包与专业分包条件下，建设工程
项目成本管理、控制和降低成本的途径；提出了建立工程项目施工成本管理体系，对工程项目实行全
方位、全过程控制的理念；引进了工程项目管理规划组织与实施，通过建立项目策划书、项目管理目
标责任书、项目部实施计划书，三项基本文件，组成的管理要求和相应的组织、实施、报告、检查、
监督、审计、考核等管理制度体系，实现对项目成本的有效控制；并详细叙述了工程项目成本管理体
系的理念、原则、体系的组织结构及工程项目施工成本控制的要素、过程控制方法和成本核算方法。

《建设工程项目施工成本管理(中国建设教育协会继续教育委员会推荐培训教材)》可供从事工程项目
管理专业的研究机构和高等院校的科研、教学人员以及研究生，从事工程项目管理的政府主管人员和
建设企业工程项目成本管理人员，从事建筑工程项目成本管理的企业中高层领导和一般管理人员阅读
和参考。
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