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内容概要

本书根据最新版全国监理工程师执业资格考试大纲及考试教材编写而成。
 本书通过对历年考题的分析总结，优化整合了历年真题，麻雀式解剖命题技巧，有助于帮助考生掌握
命题规律。
通过对命题涉及的一些背景材料进行科学的归纳，突出了主干知识，形成网络的知识链，帮助考生建
立完备的知识体系，使考生真正找到试题之源。
 本书共分五部分，前三部分分別是建设工程质量控制、建设工程投资控制、建设工程进度控制等的考
点提炼和典型题解，第四部分为考前全真模拟预测试卷及参考答案与解析，第五部分为2007－2009年
的历年真题、答案及相关解析。
 本书具有权威性、适用性和可操作性，主要是为参加2011年全国监理工程师执业资格考试的考生编写
的。
同时，本书也可作为从事监理工作的技术人员日常工作时的参考用书。
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章节摘录

　　65．根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，施工中发生工程变更时，合理确定变更价
款的原则是（）。
　　A．按监理工程师提出的变更价格执行　　B．按承包人提出的变更价格执行　　c．合同中有适
用于变更工程的价格，则按合同已有的价格变更合同价款　　D．由承包人提出变更价格，经监理工
程师确认后执行　　E．合同中只有类似于变更情况的价格，则参照该价格确定变更价格　　66．下
列关于投资控制目标值的叙述，正确的有（）。
　　A．建设项目投资控制目标值包括建设项目的总目标值、分目标值、各详细目标值　　B．如果没
有明确的投资控制目标，就无法进行项目投资实际支出值与目标值的比较，　　不能进行比较就不能
找出偏差，不知道偏差就会使控制措施缺乏针对性　　c．为了实现投资目标值，设备价格及各项有
关费用一定要与投资目标值相适应　　D．投资目标值与人工单价不相适应也可以实现投资控制目标
　　E．投资目标与材料预算价格可以不相适应　　67．与横道计划相比，网络计划的特点表现为（
）。
　　A．网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系　　B．通过网络计划时间参数的计算，可以
找出关键线路和关键工作　　c．通过网络计划时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间　　D
．网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整　　E．能直观地反映流水施工的施工工期及
各工序最早开始时间及最迟开始时间　　68．在设备工程实施过程中，对审核批准的各级、各类进度
计划进行监测和调整包括（）。
　　A．工期计划的研究报告落实B．建立进度管理工作程序　　c．确定进度计划监测的对象D．对
设备工程进度实施动态控制　　E．处理延期事件　　⋯⋯
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编辑推荐

　　8套模拟预测试卷+3套真题　　考点提炼与典型题解·全真模拟预测试卷及解析·历年真题及解
析　　权威：依据最新考试大纲 深度：具有极强的针对性　　新颖：全新的体系结构 增值：强大的
售后增值服务　　考纲要求全解，基本结构框架，考点归纳分析　　典型题库与解题思路点拨　　全
真模拟预测试卷及解析，历年真题及解析
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