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内容概要

　　苏自力和沈琛同志主持撰写的《大型工程项目财务管理的理论与实践》也是针对上述的热点问题
做的一些探讨和思索，书的构思和策划来源于他们参加我国“十一五”重大工程一一“川气东送”工
程的切身经历。
他们根据实际操作中遇到的难点、疑点和盲点问题，结合在摸索中找到的解决方案，对相关内容进行
了梳理、总结和提炼，最终形成了这本书。
本书在大型工程项目建设的视野下，从大型工程项目管理概述、会计核算体系、资金管理、资产管理
、税收管理、风险管理、文化建设和制度建设七个方面，就理论与实践问题进行了论述。
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书籍目录

绪 论
第一章 大型工程项目管理概述
 第一节 大型工程项目的内涵
 第二节 大型工程项目的组织
 第三节 大型工程项目的运作模式
 第四节 大型工程项目系统分析
第二章 大型工程项目会计核算体系
 第一节 会计核算体系的建立
 第二节 中期结算
 第三节 ERP在大型工程项目管理中的应用
第三章 大型工程项目资金管理
 第一节　项目筹融资
 第二节 资金预算
 第三节 资金支付
 第四节 预付大型设备款、预付工程款
 第五节 物资采购
 第六节 工程分包资金支付
 第七节 质保金支付
第四章 大型工程项目资产管理
 第一节 工程项目前期投入资产的管理
 第二节 借款费用资本化和待摊投资
 第三节 大型工程项目预转资工作
 第四节 工程竣工、移交、试运行及后评价
第五章 大型工程项目税务管理
 第一节营业税
 第二节增值税
 第三节关税
 第四节 企业所得税
 第五节 其他税种
第六章 大型工程项目风险管理
　第一节 概 述
　第二节 大型工程项目风险因素识别
　第三节 大型工程项目投资风险评价
　第四节 大型工程项目风险应对计划和风险控制
第七章 大型工程项目文化建设和制度建设
　第一节 大型工程项目文化建设
　第二节 大型工程项目制度建设
参考文献
后 记

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<大型工程项目财务管理的理论与实践>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 4


