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内容概要

“建筑施工组织”是“土建类”专业的一门主要专业课程。
它研究建筑工程施工组织的一般规律。
 书中综合了目前建筑工程施工组织中常用的基本原理、方法、步骤、技术以及现代化科学成果。
针对本学科具有实践性强、涉及面广等特点，同时结合培养应用型人才这一特点，编写时力求做到在
保证全书的系统性和完整性的前提下，内容体现适应性、可应用性，且具有时代特征。
每章除了附有例题、思考题、习题外，并在重点章节编人应用性较强的完整的工程实例，通过实例综
合运用本学科内容。
同时结合建造师的统考内容专门编写了相关案例，单列为第7章。
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章节摘录

　　1.1　建筑施工组织的研究对象与时代要求　　1.1.1　建筑施工组织的研究对象　　建筑施工组织
是研究和制定组织建筑安装工程施工全过程的既合理又经济的方法和途径。
　　现代建筑工程是许许多多施工过程的组合体，每一种施工过程都能用多种不同的方法和机械来完
成。
即使是同一种工程，由于施工进度、气候条件及其它许多因素的关系，所采用的方法也不同。
施工组织要善于在每个独特的场合下，找到最合理的施工方法和组织方法，并善于应用它。
为此，必须运用一定的科学方法来解决建筑施工组织中的问题。
　　1.1.2 现代建筑对施工组织提出的要求　　建筑施工组织目前所面对的施工项目是现代化建筑物(
智能建筑)，这些建筑不论在规模上还是在功能上，都是以往任何时代的建筑所不能比拟的，它们反映
在施工技术上的特征是高耸、大跨度、超深基础；反映在安装技术上的特征是都配备有现代化的通信
自动化系统、监控系统、办公自动化系统、建筑设备自动化系统、综合布线系统等内容；反映在安全
施工方面要求有严格的安全措施和消防措施；反映在质量方面要求按照IS0 9000质量标准体系，高效优
质地施工；反映在环境保护、文明施工上要求做到无污染、无噪音、无公害，工地文明、整洁，形象
美观等。
这些都给施工组织带来了广泛的研究内容，提出了许多新的要求。
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