

<<湛江土地整治工程实践与技术>>

图书基本信息

书名：<<湛江土地整治工程实践与技术>>

13位ISBN编号：9787109180260

10位ISBN编号：7109180263

出版时间：2013-6-1

出版时间：中国农业出版社

作者：李金成,李永涛

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<湛江土地整治工程实践与技术>>

### 内容概要

《湛江土地整治工程实践与技术》以湛江市为典型地区对广东省近10年开展的土地整治规划工程进行了全面系统的研究总结。

从湛江市众多案例中选取9个样点进行典型性分析，系统介绍了补充耕地易地开发项目、国家和省级投资土地整理项目、利用园地山坡地补充耕地开发项目等规划设计方案，全面分析了湛江市土地整治过程中遇到的问题，并针对性地提出解决方案。

本书既可作为土地资源管理、农业资源与环境等专业的教学参考书，亦可作为国土资源、农业部和相关企业从事土地整治工程管理和技术培训的教材和参考书，为当前土地整治、耕地质量建设和高标准基本农田建设工作提供理论、技术和政策方面的支持。

# <<湛江土地整治工程实践与技术>>

## 书籍目录

前言

第一章 湛江概况 1

第一节 湛江自然条件 1

一、气候条件1

二、地形地貌2

三、土壤3

四、水资源3

五、海岸带4

六、交通4

七、自然灾害5

第二节 湛江经济条件 8

一、生产总值9

二、工业9

三、农业10

四、外经贸10

五、城乡居民收入11

第三节 湛江土地利用现状 12

一、土地资源特点12

二、土地利用结构12

三、土地利用结构存在问题14

四、土地利用潜力15

五、土地利用规划16

第二章 湛江易地开发成果案例分析 19

第一节 华侨管理区补充耕地易地开发项目 20

一、项目简介20

二、项目区概况21

三、项目可行性分析22

四、项目规划设计方案及建设内容27

五、项目组织实施管理32

六、效益分析35

七、结论和建议36

八、项目相关图片37

第二节 徐闻县南山镇省级投资土地开发项目 39

一、项目简介39

二、项目区概况40

三、项目分析42

四、项目规划设计方案及建设内容46

五、项目组织实施管理48

六、效益分析49

七、结论和建议51

八、项目相关图片52

第三章 湛江市园地山坡地开发成果案例分析 53

第一节 湛江市湖光农场柳秀分场土地开发整理补充耕地项目 53

一、项目简介53

二、项目区概况54

<<湛江土地整治工程实践与技术>>

三、项目建设标准、内容和规模55

四、实施管理措施57

第二节 廉江市高桥镇大村晒鸡窝村土地开发补充耕地项目 59

一、项目简介59

二、项目区概况59

三、项目建设标准、内容和规模60

四、实施管理措施62

第三节 廉江市青平镇飘竹村红坎土地开发补充耕地项目 65

一、项目简介65

二、项目区概况65

三、项目建设标准、内容和规模66

四、实施管理措施68

第四章 湛江市土地整理成果案例分析 72

第一节 湛江市丰收农场土地整理项目 72

一、项目简介72

二、项目区概况73

三、项目可行性分析75

四、项目规划设计方案及建设内容79

五、项目组织实施管理92

六、效益分析94

七、结论96

第二节 广东省吴川市塘尾等2个镇土地整理项目 97

一、项目简介97

二、项目区概况99

三、项目可行性分析100

四、项目规划设计方案及建设内容104

五、项目组织实施管理114

六、效益分析116

七、结论118

第三节 广东省湛江市麻章区湖光镇土地整理项目 119

一、项目简介119

二、项目区概况120

三、项目可行性分析122

四、项目规划设计方案及建设内容125

五、项目组织实施管理137

六、效益分析139

七、结论143

第四节 湛江市徐闻县前山镇、曲界镇基本农田示范区土地整理项目 144

一、项目简介144

二、项目区概况146

三、项目可行性分析149

四、项目规划设计方案及建设内容153

五、项目组织实施管理167

六、效益分析169

七、结论171

第五章 湛江市土地整治工作存在问题及建议 173

一、存在问题173

二、工作建议177



版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>