

<<2011工程造价计价与控制>>

图书基本信息

书名：<<2011工程造价计价与控制>>

13位ISBN编号：9787111339564

10位ISBN编号：7111339568

出版时间：2011-4

出版时间：机械工业出版社

作者：全国造价工程师执业资格考试试题分析小组 编

页数：168

字数：280000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<2011工程造价计价与控制>>

内容概要

本书共7章，主要内容包括：工程造价构成、工程造价计价依据、建设项目决策阶段工程造价的计价与控制、建设项目设计阶段工程造价的计价与控制、建设项目招标投标与合同价的签订、建设项目施工阶段工程造价的计价与控制、竣工决算的编制和竣工后保修费用的处理。每章包括知识框架、专家剖析、考试要点、重点习题、习题答案。书中附两套冲刺试卷和2010年考试真题。

本书浓缩了考试复习重点，知识精炼，重点突出，例题丰富，解答详细，既可作为考生参加全国造价工程师执业资格考试的应试辅导教材，也可作为大中专院校师生的教学参考书。

<<2011工程造价计价与控制>>

书籍目录

前言

2008—2010年度《工程造价计价与控制》考题分值统计

第一章 工程造价构成

一、知识框架

二、专家剖析

三、考试要点

四、重点习题

五、习题答案

第二章 工程造价计价依据

一、知识框架

二、专家剖析

三、考试要点

四、重点习题

五、习题答案

第三章 建设项目决策阶段工程造价的计价与控制

一、知识框架

二、专家剖析

三、考试要点

四、重点习题

五、习题答案

第四章 建设项目设计阶段工程造价的计价与控制

一、知识框架

二、专家剖析

三、考试要点

四、重点习题

五、习题答案

第五章 建设项目招标投标与合同价的签订

一、知识框架

二、专家剖析

三、考试要点

四、重点习题

五、习题答案

第六章 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制

一、知识框架

二、专家剖析

三、考试要点

四、重点习题

五、习题答案

第七章 竣工决算的编制和竣工后保修费用的处理

一、知识框架

二、专家剖析

三、考试要点

四、重点习题

五、习题答案

2011全国造价工程师执业资格考试冲刺试卷(一)

<<2011工程造价计价与控制>>

2011全国造价工程师执业资格考试冲刺试卷(一)参考答案

2011全国造价工程师执业资格考试冲刺试卷(二)

2011全国造价工程师执业资格考试冲刺试卷(二)参考答案

2010年度全国造价工程师执业资格考试试卷

2010年度全国造价工程师执业资格考试试卷 参考答案

<<2011工程造价计价与控制>>

章节摘录

1. 根据《评标委员会和评标方法暂行规定》和《标准施工招标文件》的规定,我国目前标中主要采用的方法包括经评审的最低中标价法和综合评估法,两种评标方法初步评审的标准主要包括()。

A. 技术性标准 B. 形式评审标准 C. 资格评审标准 D. 响应性评审标准 E. 施工组织设计和项目管理机构评审标准

2. 根据我国《建设工程施工合同文本》专用条款,应由发包人承担的工作包括()。

A. 开通施工场地与城乡道路的通道 B. 办理施工许可证 C. 做好邻近建筑物、文物保护单位的保护工作 D. 办理施工爆破作业可能损坏公共设施的申请批准手续 E. 按规定办理施工场地施工噪声以及环境保护等有关手续

3. 下列有关不可抗力的表述中,正确的是()。

A. 不可抗力是指合同当事人不能预见或可以预见但不能避免和克服的客观情况 B. 不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物坠落等情况 C. 对于风、雨、雪、洪水等自然灾害应根据合同专用条款的约定判断是否为不可抗力 D. 因不可抗力事件所导致的停工,承包商即可索赔费用,又可索赔工期 E. 因不可抗力所导致的工程清理费用,由发包人承担

4. 关于联合体投标的说法正确的是()。

A. 联合体参加资格预审并通过的,其组成的任何变化都必须在开标之日前征得招标人的同意 B. 联合体各方必须指定牵头人,牵头人不得再以自己的名义单独投标 C. 联合体的牵头人可以自己的名义提交投标保证金 D. 联合体各方签订共同投标协议后,其成员也可以参加其他联合体在另一项目中的投标 E. 联合体中标后,由联合体各方分别与招标人签订合同

5. 初步评审投标文件的响应性评审工作中,评审的内容包括()。

A. 投标文件是否密封并加盖公章 B. 劳务、材料、机械设备、质量控制措施 C. 投标报价校核 D. 审查全部报价数据计算的正确性 E. 分析报价构成的合理性 ……

<<2011工程造价计价与控制>>

编辑推荐

《2011全国造价工程师执业资格考试考点精析与题解：工程造价计价与控制》： 围绕大纲 构建知识框架 突出重点 注重把握主次 准确解析 引导解题思路 实战练习 提前进入状态

<<2011工程造价计价与控制>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>