

图书基本信息

书名：<<2013年全国监理工程师执业资格考试教习全书（上册）>>

13位ISBN编号：9787111403548

10位ISBN编号：7111403541

出版时间：2012-12

出版时间：机械工业出版社

作者：游浩

页数：310

字数：561000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

《2013年全国监理工程师执业资格考试教习全书》共分上、下两册。本书是上册，包括建设工程监理基本理论与相关法规，建设工程信息管理，建设工程合同管理和建设工程质量、投资、进度控制等内容。本书紧扣考试大纲，并结合历年考试情况，从快速提高考生的应试水平和能力的角度出发，精心编写而成。

本书主要是为参加2013年全国监理工程师执业资格考试的考生编写的，是一本实用性很强的考试辅导书。

书籍目录

前言

解读考试大纲

解透专家点评

解悟命题规律

解剖教材内容

一、建设工程监理制度

二、监理工程师和工程监理企业

三、建设工程目标控制

四、建设工程风险管理

五、建设工程监理的组织

六、建设工程监理规划

七、国外工程项目管理

八、《中华人民共和国建筑法》

九、《建设工程质量管理条例》

十、《工程监理企业资质管理规定》

十一、《建设工程监理范围和规模标准规定》

十二、《建设工程监理规范》

十三、《建设工程安全生产管理条例》

十四、《注册监理工程师管理规定》

十五、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

十六、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》

十七、《汶川地震灾后恢复重建条例》

十八、《民用建筑节能条例》

解析重点习题

第一章建设工程监理制度

第二章监理工程师和工程监理企业

第三章建设工程目标控制

第四章建设工程风险管理

第五章建设工程监理的组织

第六章建设工程监理规划

第七章国外工程项目管理

第八章《中华人民共和国建筑法》

第九章《建设工程质量管理条例》

第十章《工程监理企业资质管理规定》

第十一章《建设工程监理范围和规模标准规定》

第十二章《建设工程监理规范》

第十三章《建设工程安全生产管理条例》

第十四章《注册监理工程师管理规定》

第十五章《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

第十六章《国务院关于加快发展服务业的若干意见》

第十七章《汶川地震灾后恢复重建条例》

第十八章《民用建筑节能条例》

解答疑难问题

解读考试大纲

解透专家点评

解悟命题规律

解剖教材内容

一、建设工程信息管理流程

二、建设工程文件档案资料管理

解析重点习题

第一章建设工程信息管理流程

第二章建设工程文件档案资料管理

解答疑难问题

解读考试大纲

解透专家点评

解悟命题规律

解剖教材内容

一、建设工程合同管理法律基础

二、合同法律制度

三、建设工程招标管理

四、建设工程委托监理合同

五、建设工程勘察、设计合同管理

六、建设工程施工合同管理

七、建设工程物资采购合同管理

八、FIDIC合同条件

九、建设工程施工索赔

解析重点习题

第一章建设工程合同管理法律基础

第二章合同法律制度

第三章建设工程招标管理

第四章建设工程委托监理合同

第五章建设工程勘察、设计合同管理

第六章建设工程施工合同管理

第七章建设工程物资采购合同管理

第八章FIDIC合同条件

第九章建设工程施工索赔

解答疑难问题

解读考试大纲

解透专家点评

解悟命题规律

解剖教材内容

一、建设工程质量控制概述

二、工程勘察、设计阶段的质量控制

三、工程施工阶段的质量控制

四、设备采购与制造安装的质量控制

五、工程施工质量验收

六、工程质量问题和质量事故

七、工程质量控制的统计分析方法

八、质量管理体系标准

解析重点习题

第一章建设工程质量控制概述

第二章工程勘察、设计阶段的质量控制

第三章工程施工阶段的质量控制

第四章设备采购与制造安装的质量控制

第五章工程施工质量验收

第六章工程质量和质量事故

第七章工程质量控制的统计分析方法

第八章质量管理体系标准

解答疑难问题

解读考试大纲

解透专家点评

解悟命题规律

解剖教材内容

一、建设工程投资控制概述

二、建设工程投资构成

三、建设工程投资确定的依据

四、建设工程投资决策

五、建设工程设计阶段的投资控制

六、建设工程施工招标阶段的投资控制

七、建设工程施工阶段的投资控制

八、建设工程竣工决算

解析重点习题

第一章建设工程投资控制概述

第二章建设工程投资构成

第三章建设工程投资确定的依据

第四章建设工程投资决策

第五章建设工程设计阶段的投资控制

第六章建设工程施工招标阶段的投资控制

第七章建设工程施工阶段的投资控制

第八章建设工程竣工决算

解答疑难问题

解读考试大纲

解透专家点评

解悟命题规律

解剖教材内容

一、建设工程进度控制概述

二、流水施工

三、网络计划技术

四、建设工程进度计划实施中的监测与调整方法

五、建设工程设计阶段的进度控制

六、建设工程施工阶段的进度控制

解析重点习题

第一章建设工程进度控制概述

第二章流水施工

第三章网络计划技术

第四章建设工程进度计划实施中的监测与调整方法

第五章建设工程设计阶段的进度控制

第六章建设工程施工阶段的进度控制

解答疑难问题

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>