<<【年末清仓】建设丁程项目管理复习>>

图书基本信息

书名:<<【年末清仓】建设工程项目管理复习题集/全国一级建造师执业资格考试辅导>>

13位ISBN编号:9787112099115

10位ISBN编号:7112099110

出版时间:2009-5

出版时间:中国建筑工业出版社

作者:建设工程项目管理复习题集编委会编

页数:246

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<【年末清仓】建设工程项目管理复习>>

内容概要

《建设工程经济复习题集》、《建设工程项目管理复习题集》、《建设工程法规及相关知识复习 题集》以单选题和多选题作练习,《专业工程管理与实务复习题集》以单选题、多选题、案例题作练 习。

题集中附有参考答案、难点解析、案例分析以及综合测试等。 为了提高应试考生的复习效果,《建设工程经济复习题集》、《建设工程项目管理复习题集》、《建 设工程法规及相关知识复习题集》配有练题软件光盘。

<<【年末清仓】建设工程项目管理复习>>

书籍目录

12201000 建设工程项目的组织与管理12201010 建设工程项目管理的目标和任务12201020 建设工程项目 的组织12201030 建设工程项目策划12201040 建设工程项目采购的模式12201050 建设工程项目管理规划 的内容和编制方法12201060 施工组织设计的内容和编制方法12201070 建设工程项目目标的动态控 制12201080 施工企业项目经理的工作性质、任务和责任1220L090 风险管理12201100 建设工程监理的工 作性质、工作任务和工作方法12201000 答案与解析12202000 建设工程项目施工成本控制12202010 施工 成本管理的任务与措施12202020 施工成本计划12202030 工程变更价款的确定12202040 建筑安装工程费 用的结算12202050 施工成本控制和施工成本分析12202000 答案与解析12203000 建设工程项目进度控 制12203010 建设工程项目进度控制与进度计划系统12203020 建设工程项目总进度目标的论证 " 12203030 建设工程项目进度计划的编制和调整方法12203040 建设工程项目进度控制的措施12203000 答案与解析12204000 建设工程项目质量控制12204010 质量管理与质量控制12204020 建设工程项目质量 的形成过程和影响因素12204030 建设工程项目质量控制系统12204040 建设工程项目施工质量控 制12204050 建设工程项目质量验收12204060 建设工程项目质量的政府监督12204070 企业质量管理体系 标准12204080 工程质量统计方法12204090 建设工程项目总体规划和设计质量控制12204000 答案与解 析12205000 建设工程职业健康安全与环境管理12205010 建设工程职业健康安全与环境管理的目的、任 务和特点12205020 建设工程安全生产管理12205030 建设工程职业健康安全事故的分类和处理12205040 建设工程环境保护的要求和措施12205050 职业健康安全管理体系与环境管理体系12205000 答案与解 析12206000 建设工程合同与合同管理12206010 建设工程的招标与投标12206020 建设工程合同的内 容12206030 合同计价方式12206040 建设工程担保12206050 掌握建设工程施工合同实施12206060 建设工 程索赔12206070 国际建设工程承包合同12206000 答案与解析12207000 建设工程项目信息管理12207010 建设工程项目信息管理的目的和任务12207020 建设工程项目信息的分类、编码和处理12207030 工程管 理信息化12207000 答案与解析综合测试题(一)综合测试题(二)

<<【年末清仓】建设工程项目管理复习>>

章节摘录

(4)根据施工合同的任务范围和质量要求,通过全过程、全面的施工质量自控,保证最终交付满足施工合同及设计文件所规定的质量标准,属于()。

A.建设单位质量控制目标 B.设计单位质量控制目标 C.施工单位质量控制目标 D.监理单位质量控制目标 2.建设工程施工质量计划的编制主体是()。

A.业主 B.监理单位 C.施工承包企业 D.设计单位 3.以下关于施工质量计划审批程序的处理原则的说法,正确的是()。

A.监理工程师提出的建议施工质量计划编制主体应强制执行 B.施工质量计划在实施过程中如因条件变化对某些重要决定进行修改后,修改内容不需要按审批程序进行审批 C.施工质量计划在实施过程中如因条件变化对某些重要决定进行修改后,修改内 容仍应按照审批程序进行审批后执行 D.施工质量计划的企业内部审批和监理工程师的审批没有关系 4.施工工艺及技术措施的水平属于施工生产要素中的()。

A.劳动主体 B.劳动对象 C.劳动方法 D.劳动手段 5.在施工生产要素中,直接影响工程质量、工程进度及工程造价和施工安全的关键因素是()。

A.劳动主体 B.劳动对象 C.施工工艺 D.施工设备 6.对于现场安装的起重机械设备的安装和使用质量的控制,以下说法正确的是()。

A.仅在安装时履行审批手续即可 B.安装完毕启用前不需要进行验收 C.使用过程中不需执行任何管理制度 D.安装完毕启用前需经专业管理部门验收合格才可使用 7.根据设计要求,分析工程岩土地质资料,预测不利因素,并会同设计等方面采取相应的措施,属于()。

A.施工环境的控制 B.施工工艺的控制 C.施工设备的控制 D.施工对象的控制 8.最基层的技术和管理交底活动是()。

A.业主向施工总承包方的交底 B.施工总承包方向分包方的交底

<<【年末清仓】建设丁程项目管理复习>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com