

<<建设工程施工管理>>

图书基本信息

书名：<<建设工程施工管理>>

13位ISBN编号：9787112140060

10位ISBN编号：7112140064

出版时间：2012-2

出版单位：中国建筑工业

作者：本书编委会

页数：230

字数：362000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建设工程施工管理>>

内容概要

建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。

建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段。

按建设工程生产组织的特点，一个项目往往由许多参与单位承担不同的建设任务，而各参与单位的工作性质、工作任务和利益不同，因此，就形成了不同类型的项目管理，业主方的项目管理是管理的核心。

业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程。

设计方项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本身的利益，其项目管理工作主要在设计阶段进行。

供货方项目管理主要服务于项目的整体利益和供货方本身的利益，其项目管理工作主要在施工阶段进行。

建设项目总承包方项目管理主要服务于项目的利益和建设项目总承包方本身的利益，其项目管理工作涉及项目实施的全过程。

<<建设工程施工管理>>

书籍目录

- 2Z101000施工管理
 - 2Z101010施工方的项目管理
 - 22101020施工管理的组织
 - 22101030施工组织设计的内容和编制方法
 - 22101040建设工程项目目标的动态控制
 - 22101050施工方项目经理的任务和责任
 - 22101060施工风险管理
 - 22101070建设工程监理
 - 22101000答案与解析
 - 22102000施工成本控制
 - 22102010建筑安装工程费用项目的组成与计算
 - 22102020建设工程定额
 - 22102030施工成本管理 with 施工成本计划
 - 22102040施工成本控制 with 施工成本分析
 - 22102050建筑安装工程费用的结算
 - 22102000答案与解析
 - 22103000施工进度控制管理
 - 22103010建设工程项目进度控制的目标和任务
 - 22103020施工方进度计划的类型及其作用
 - 22103030施工进度计划的编制方法
 - 22103040施工方进度控制的任务和措施
 - 22103000答案与解析
 - 22104000施工质量控制
 - 22104010施工质量管理和质量控制的基础知识
 - 22104020施工质量管理体系的建立和运行
 - 22104030施工质量控制的内容和方法
 - 22104040施工质量事故处理
 - 22104050施工质量的政府监督
 - 22104000答案与解析
 - 22105000建设工程职业健康安全与环境管理
 - 2Z105010施工安全管理
 - 22105020建设工程职业健康安全与环境管理
 - 22105000答案与解析
 - 22106000施工合同管理
 - 2Z106010施工承发包的模式
 - 22106020施工承包与物资采购合同的内容
 - 22106030施工单价合同、总价合同与成本加酬金合同
 - 22106040施工合同执行过程的管理
 - 22106050施工合同的索赔
 - 22106000答案与解析
 - 22107000施工信息管理
 - 22107010施工方信息管理
 - 22107020施工文件档案管理
 - 22107000答案与解析
- 综合测试题(一)

<<建设工程施工管理>>

综合测试题(二)

<<建设工程施工管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>