

<<广东省清>>

图书基本信息

书名：<<广东省清>>

13位ISBN编号：9787114072970

10位ISBN编号：711407297X

出版时间：2008-7

出版时间：人民交通出版社

作者：杨海 等主编

页数：198

字数：316000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

本书是在广东省清（远）连（州）一级公路升级改造（高速）工程项目总控管理（简称清连项目总控管理）实践探索基础上，充分借鉴和吸收国内高速公路建设管理先进经验，同时参照国家有关规定、规程和规范，广泛征求有关专家意见而编写的一部具有较强指导性、实用性和可操作性的规范性文件。

本书不仅是对高速公路建设管理模式的探索、研究，而且通过几年的项目管理的研究实践。

按照科学发展观的指引，不断总结创新，形成了一整套系统管理经验。

这些经验来自于实践，来自于业主和社会专业化咨询力量的科学结合，在项目建设管理中取得了显著效果。

本书可供公路工程及相关项目管理人员参考使用，亦可作为大中专院校辅助教材。

书籍目录

第一篇 总则 第一章 项目背景 第二章 项目管理思路 第三章 项目管理机构第二篇 施工准备阶段 第五章 招标 第六章 勘察设计 第七章 项目科研与咨询 第八章 征地拆迁管理 第九章 设计交底与联合复测 第十章 开工第三篇 施工阶段 第十一章 质量管理 第十二章 进度管理 第十三章 费用管理 第十四章 合同管理 第十五章 监理管理 第十六章 安全生产管理 第十七章 环境保护管理 第十八章 信息化管理 第十九章 工程档案管理 第二十章 材料供应管理 第二十一章 风险管理 第二十二章 廉政建设管理 第二十三章 财务管理第四篇 施工收尾阶段 第二十四章 交工验收 第二十五章 缺陷责任期管理 第二十六章 竣工验收 第二十七章 其他后续服务第五篇 沟通、协调与其他 第二十八章 会议 第二十九章 协调 第三十章 宣传 第三十一章 报表 第三十二章 行政公文附录 项目管理用表

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>