

图书基本信息

书名：<<全国二级建造师执业资格考试采分点必背>>

13位ISBN编号：9787121069420

10位ISBN编号：7121069423

出版时间：2011-4

出版时间：电子工业出版社

作者：孙广瑜 著

页数：174

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

《全国二级建造师执业资格考试采分点必背：建设工程施工管理》是全国二级建造师执业资格考试的复习参考书，依据最新版考试大纲的要求编写。

编者依据考试内容“点多、面广、题量大、分值小”的特点，对历年考点及历年考试真题进行了分类解析，提炼出了“采分点”。

全书内容精炼、准确，必背“采分点”突出，可使考生了解命题趋势和命题重点，以便掌握解题思路和答题技巧。

本书将考试大纲和复习指导融为一体，可全面、系统地帮助考生复习，为考生提供一本高效的复习自学用书。

此外，本书还可供高等院校相关专业的师生参考。

书籍目录

第一部分 施工管理 (2Z101000) 1第1章 施工方的项目管理 (2Z101010) 3第2章 施工管理的组织 (2Z101020) 9第3章 施工组织设计的内容和编制方法 (2Z101030) 15第4章 施工工程项目目标的动态控制 (2Z101040) 17第5章 施工方项目经理的任务和责任 (2Z101050) 21第6章 施工风险管理 (2Z101060) 25第7章 建设工程监理 (2Z101070) 27第二部分 施工成本控制 (2Z102000) 31第1章 建筑安装工程费用项目的组成与计算 (2Z102010) 33第2章 建设工程定额 (2Z102020) 41第3章 施工成本管理 (2Z102030) 49第4章 施工成本控制与施工成本分析 (2Z102040) 55第5章 建筑安装工程费用的结算 (2Z102050) 61第三部分 施工进度控制 (2Z103000) 65第1章 建设工程项目进度控制的目标和任务 (2Z103010) 67第2章 施工方进度计划的类型及其作用 (2Z103020) 69第3章 施工进度计划的编制方法 (2Z103030) 71第4章 施工方进度控制的措施 (2Z103040) 77第四部分 施工质量控制 (2Z104000) 79第1章 施工质量管理 (2Z104010) 81第2章 施工质量管理体系的建立和运行 (2Z104020) 85第3章 施工质量控制的内容和方法 (2Z104030) 89第4章 施工质量事故处理 (2Z104040) 101第5章 施工质量的政府监督 (2Z104050) 105第五部分 建设工程职业健康安全与环境管理 (2Z105000) 107第1章 施工安全管理 (2Z105010) 109第2章 建设工程职业健康安全与环境管理 (2Z105020) 117第六部分 施工合同管理 (2Z106000) 125第1章 施工承发包的模式 (2Z106010) 127第2章 施工承包与物资采购合同的内容 (2Z106020) 129第3章 施工单价合同、总价合同与成本加酬金合同 (2Z106030) 139第4章 施工合同执行过程的管理 (2Z106040) 143第5章 施工合同的索赔 (2Z106050) 151第七部分 施工信息管理 (2Z107000) 155第1章 施工方信息管理 (2Z107010) 157第2章 施工文件档案管理 (2Z107020) 161

编辑推荐

精取采分点 抓住考试要点，快速攻破考试难关
髓 全真模拟卷 进行实战演练，强化巩固复习效果

找易混淆点 知识融会贯通，分析总结考试精

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>