

图书基本信息

书名：<<建设工程监理基本理论与相关法规>>

13位ISBN编号：9787122013811

10位ISBN编号：7122013812

出版时间：2008-1

出版单位：化学工业

作者：执业资格考试命题分析小组 编

页数：72

字数：130000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

《2008全国监理工程师执业资格考试临考最后八套题》中的每套题均由编者根据参加命题、阅卷的经验及对历年命题方向和规律的掌握，严格按照最新“考试大纲”和“考试教材”的知识能力要求，以2008年考试要求和最新的命题信息为导向，对考点变化、考查角度、考试重点、题型设计进行了全面的评价和预测，参考历年试题分值的分布精心编写。

全套分为四分册，分别为《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》、《建设工程监理基本理论与相关法规》和《建设工程监理案例分析》。

《2008全国监理工程师执业资格考试临考最后八套题》的学习价值在于：【把握试题之源】作者紧扣“考试大纲”和“考试教材”，围绕核心知识，寻找命题采分点，分析试题的题型、命题规律和考试重点，精心组织题目。

这为编写出精品试题奠定了基础。

【选题精全新准】作者经过分析最近几年的考题，总结出了命题规律，提炼了考核要点，保留了近年来常考、典型、重点题目，编写了50%的原创新题，做到了题题经典、题题精练。

希望能以此抛砖引玉，引导考生思维。

【优化设计试卷】临考最后八套题的每套题的题量、分值分布、难易程度均与标准试卷趋于一致，充分重视考查考生运用所学知识分析问题、解决问题的能力，注意了试题的综合性，积极引导考生关注对所学知识做适当的重组和整合，考查对知识体系的整体把握能力，让考生逐步提高“考感”，轻轻松松应对考试。

【提升应试能力】作者精选的八套题顺应了考试试题的命题趋向和变化，有助于考生准确地把握考试命题趋势，抓住考试基本内容，引导考生进行科学、高效的学习，学会不同类型题的解题方法，从而提高考生的理解能力和综合运用能力。

愿我们的努力能助你顺利过关！

内容概要

本套书特点： 把握试题之源：作者紧扣“考试大纲”和“考试教材”，围绕核心知识，寻找命题采分点，分析试题的题型、命题规律和考试重点，精心组织题目。

这为编写出精品试题奠定了基础。

选题精全新准：作者经过分析最近几年的考题，总结出了命题规律，提炼了考核要点，保留了近年来常考、典型、重点题目，编写了50%的原创新题，做到了题题经典、题题精练。

优化设计试卷：临考最后八套题的第套题的题量、分值分布、难易程度均与标准试卷趋于一致，充分重视考查考生运用所学知识分析问题、解决问题的能力，注意了试题的综合性，积极引导考生关注对所学知识做适当的重组和整合，考查对知识体系的整体把握能力，让考生逐步提高“考感”，轻轻松松应对考试。

提升应试能力：作者精选的八套题顺应了考试试题的命题趋向和变化，有助于考生准确地把握考试命题趋势，抓住考试基本内容，引导考生进行科学、高效的学习，学会不同类型题的解题方法，从而提高考生的理解能力和综合运用能力。

书籍目录

临考最后八套题（一）临考最后八套题（一）参考答案临考最后八套题（二）临考最后八套题（二）
参考答案临考最后八套题（三）临考最后八套题（三）参考答案临考最后八套题（四）临考最后八套
题（四）参考答案临考最后八套题（五）临考最后八套题（五）参考答案临考最后八套题（六）临考
最后八套题（六）参考答案临考最后八套题（七）临考最后八套题（七）参考答案临考最后八套题（
八）临考最后八套题（八）参考答案

章节摘录

插图：23.建设工程平行承发包模式的缺点是（ ）。

A.业主选择承包单位范围小B.投资控制难度大C.进度控制难度大 D.质量控制难度大24.不属于总监理工程师职责的是（ ）。

A.组织编写监理工作专题报告 B.参与编写监理月报C.签发监理工作阶段报告 D.组织编写并签发项目监理工作总结25.根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认，是（ ）的职责。

A.总监理工程师 B.专业监理工程师C.总监理工程师代表 D.监理员26.《建筑法》规定，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（ ）。

A.要求设计单位改I B.承包单位进行设计C.报告建设单位要求设计单位改正 D.报告设计单位27.具有合同效力的监理组织协调方法是（ ）。

A.会议协调法 B.书面协调法C.情况介绍法 D.交谈协调法28.在工程施工阶段，项目监理机构在质量控制方面应实行监理工程师（ ）制度，从而做好协调工作。

A.负责 B.组织协调C.质量签字认可 D.质量验收29.从监理大纲、监理规划和监理实施细则内容的关联性来看，监理规划的作用是（ ）。

A.指导项目监理机构全面开展监理工作 B.指导监理企业全面开展监理工作C.作为业主确认监理单位履行合同的依据 D.作为监理单位内部考核的依据30.下列关于建设工程监理规划的说法，不正确的是（ ）。

A.监理规划在监理单位接受业主委托并签订委托监理合同后编制B.监理规划由总监理工程师批准实施C.监理规划的内容比监理大纲更翔实、更全面D.监理大纲、监理规划和监理实施细则之间存在依据性关系31.监理规划是在项目总监理工程师的主持下，根据委托监理合同在监理大纲的基础上，结合工程具体情况制定，并经监理单位（ ）批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。

A.负责人 B.技术负责人C.总工程师 D.专业监理工程师32.总监理工程师代表可以实施的工作是（ ）。

A.审定技术方案 B.签发工程竣工报验单C.负责管理项目监理机构的日常工作 D.审定开工报告33.总监理工程师参与编制监理大纲有利于（ ）。

A.被业主认可 B.承揽到监理业务C.监理实施细则的编制 D.监理规划的编制

编辑推荐

《2008全国监理工程师执业资格考试临考最后八套题:建设工程监理基本理论与相关法规》是由化学工业出版社出版的。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>