

<<黄土高原水土保持生态工程建设>>

图书基本信息

书名：<<黄土高原水土保持生态工程建设监理>>

13位ISBN编号：9787227033677

10位ISBN编号：7227033678

出版时间：2006-12

出版时间：宁夏人民

作者：秦向阳，王存荣，

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<黄土高原水土保持生态工程建设>>

内容概要

上篇 水土保持生态建设工程监理程序、内容及标准

1 水土保持生态建设工程监理要求

1.1 总则

1.2 监理工作的一般要求

1.3 治沟骨干工程

1.4 坡耕地、荒地治理措施

1.5 风沙地治理措施

1.6 沟壑治理措施

1.7 小型蓄排引水工程

2 水土保持生态建设工程监理准备工作

2.1 监理机构的准备工作

2.2 施工准备的监理工作

2.3 开工条件的控制

3 工程质量控制内容与质量评定标准

3.1 施工过程质量控制

3.2 工程质量评定程序总则

3.3 工程项目划分

3.4 治沟骨干工程(淤地坝)单元工程质量评定标准

3.5 基本农田单元工程质量评定标准

3.6 植物工程单元工程质量评定标准

3.7 小型水保工程单元工程质量评定标准

3.8 工程质量评定

3.9 工程质量事故的处理

4 工程进度控制

4.1 进度目标控制体系

4.2 进度计划表达方法

4.3 施工进度计划申报

4.4 施工进度过程控制

4.5 停工与复工

4.6 工程延误及工程延误处理

5 工程投资控制

5.1 投资控制内容

5.2 投资控制方法

5.3 工程款支付程序

6 施工安全与环境保护

6.1 施工安全

6.2 环境保护

7 合同管理

7.1 合同管理内容

7.2 合同管理方法

7.3 工程变更管理

7.4 索赔管理

7.5 违约管理

7.6 工程担保

7.7 工程保险

<<黄土高原水土保持生态工程建设>>

- 7.8 工程分包
 - 7.9 化石和文物保护
 - 7.10 施工合同解除
 - 7.11 争议解决
 - 7.12 清场与撤离
 - 8 信息管理
 - 8.1 信息管理内容
 - 8.2 信息收集和整理
 - 8.3 信息存贮与传递
 - 8.4 监理文件管理
 - 8.5 监理报告
 - 8.6 工程文件传递与受理
 - 8.7 监理会议(工地会议制度)
 - 9 工程验收与移交
 - 9.1 工程验收
 - 9.2 工程移交
- 下篇 水土保持生态建设工程质量控制方法
- 1 治沟骨干工程
 - 1.1 工程质量检查与检测
 - 1.2 审核审批技术文件
 - 1.3 审查开工条件
 - 1.4 第一次工地会议
 - 1.5 签发开工令
 - 1.6 坝基与岸坡及工程施工放样验收
 - 1.7 放水工程验收
 - 1.8 溢洪道施工
 - 1.9 坝体质量控制
 - 1.10 施工安全
 - 1.11 工程初验
 - 1.12 工程量计量
 - 2 坡耕地、荒地治理措施
 - 2.1 保水保土耕作法
 - 2.2 梯田
 - 2.3 苗圃
 - 2.4 水土保持造林
 - 2.5 水土保持种草
 - 2.6 封育治理
 - 3 风沙地治理措施
 - 3.1 风沙地治理措施质量要求
 - 3.2 沙障固沙
 - 3.3 固沙造林
 - 3.4 固沙种草
 - 3.5 引水拉沙造地
 - 3.6 防治风蚀的耕作措施
 - 3.7 工程验收
 - 4 沟壑治理措施
 - 4.1 沟头防护工程

<<黄土高原水土保持生态工程建设>>

4.2 谷坊

4.3 淤地坝

5 小型蓄排引水工程

5.1 坡面小型蓄排工程

5.2 路旁、沟底小型蓄引工程

5.3 引洪漫地工程

5.4 工程验收

6 材料、构配件、工程设备质量控制

6.1 材料质量控制

6.2 构配件质量控制

6.3 工程设备质量控制

参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>