

<<建设项目管理>>

图书基本信息

书名：<<建设项目管理>>

13位ISBN编号：9787304023393

10位ISBN编号：7304023392

出版时间：2003-1

出版时间：中央广播电视大学出版社

作者：聂相田 等编

页数：397

字数：585000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建设项目管理>>

内容概要

本书共分11章，主要内容包括：建设项目管理概述、建设项目概预算编制基本知识、建设监理、建设项目招标投标、合同法与合同条件基本知识、建设监理合同和监理规划、合同管理一般知识、建设项目施工阶段进度控制、建设项目施工阶段的投资控制、建设项目施工阶段的质量控制、工程变更索赔管理。

本书是中央广播电视大学开放教育“水利水电工程”专业教材之一，也可作为高等院校有关专业的教材和水利水电建设管理、设计、监理、施工、咨询等单位有关技术、管理人员的参考书。

<<建设项目管理>>

书籍目录

第一章 建设项目管理概述 第一节 项目与项目的概念 第二节 建设项目 第三节 工程项目管理的组织模式 第四节 建设程序 第五节 建设管理体制第二章 建设项目概预算编制基本知识 第一节 建设项目概预算编制概述 第二节 工程定额 第三节 水利水电工程费用构成 第四节 水利水电工程基础单价的编制 第五节 建筑与安装工程概算单价编制 第六节 设计概算编制第三章 建设监理 第一节 我国的建设监理制度 第二节 建设监理的主要内容、工作程序与方法第四章 建设项目招标投标 第一节 招标投标概述 第二节 招标文件的编制 第三节 资格预审 第四节 投标 第五节 开标、评标、中标和合同签订第五章 合同法与合同条件基本知识 第一节 合同法基本知识 第二节 FIDIC合同条件概述 第三节 水利水电工程施工合同条件概述第六章 建设监理合同和监理规划 第一节 工程建设监理合同 第二节 建设监理规划 第三节 建设监理文档资料第七章 合同管理一般知识 第一节 合同的担保 第二节 合同的风险与保险 第三节 合同的分包管理 第四节 合同争议的解决第八章 建设项目施工阶段的进度控制 第一节 建设项目进度控制概述 第二节 网络计划技术基础 第三节 施工进度计划的审批与实施控制 第四节 暂停施工管理第九章 建设项目施工阶段的投资控制 第一节 资金使用计划 第二节 工程计量与计价 第三节 合同工程款支付 第四节 合同价格调整 第五节 合同违约及解除合同后的结算第十章 建设项目施工阶段的质量控制 第一节 质量控制概述 第二节 工程质量监督 第三节 监理质量控制 第四节 开工前的质量控制工作第十一章 工程变更与索赔管理

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>