

图书基本信息

书名：<<2007全国监理工程师执业资格考试轻松过关考点案例分析>>

13位ISBN编号：9787502593858

10位ISBN编号：7502593853

出版时间：2007-1

出版单位：化学工业

作者：执业资格考试命题分析小组

页数：313

字数：523000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书根据最新命题信息和考试大纲要求,把握最新考试动态,分析重点难点内容,结合考试经验体会,精心编写而成。

本书的主要特点如下: 指导性强:本书习题是编者经过半年多时间的潜心研究、精心策划、重点筛选后编辑而成的。

独一无二:本书是目前所有监理工程师执业资格考试中唯一以考点为体系来编辑的辅导用书。

答疑服务:本书的5位编者为考生提供了专门的答疑邮箱,随时为考生在学习中出现疑问给予答复,并保证在24小时内给予考生准确而满意的答复。

电子邮箱:jsgczyzgks@yahoo.com.cn。

注重积累:在编辑本书的过程中,我们咨询了有着多年教学研究、考试命题和培训辅导经验的专家和教授。

他们为本书的编写提出了建设性的建议,为我们积累了丰富的编写经验,如此强大的后盾为创造高质量的图书提供有力保障。

力求完美:本书中所有习题的答案基本上不存在争议,力求最大限度地降低错误率。

按需编辑:作为参加过全国监理工程师执业资格考试的人员来编写考试辅导类图书,我们一定能把握考生的需要,按照考生的需要而编写。

轻松过关:考生只要掌握了本书中的所有习题,过关基本没有问题。这是本书所具备的最大特色。

书籍目录

第一部分 建设工程监理基本理论的应用 考试大纲深刻领会 历年考题分值统计 考点知识融会贯通 考点一 工程监理企业经营管理 考点二 建设工程目标控制 考点三 建设工程风险管理 考点四 建设工程监理的实施 考点五 建设项目监理机构 考点六 建设工程监理规划的编制 考点七 建设工程文件和档案资料管理 考点历年考题分析 考点过关案例分析第二部分 建设工程合同管理 考试大纲深刻领会 历年考题分值统计 考点知识融会贯通 考点一 监理合同当事人双方的权利和义务 考点二 建设工程招标方式和招标程序 考点三 施工招标资格预审与评标 考点四 施工合同的订立 考点五 施工过程中的合同管理 考点六 施工过程中的合同管理 考点七 索赔程序与管理工程师对索赔的管理 考点历年考题分析 考点过关案例分析第三部分 建设工程质量控制 考试大纲深刻领会 历年考题分值统计 考点知识融会贯通 考点一 建设工程参建各方的质量责任 考点二 施工准备、施工过程的质量控制 考点三 工程变更的处理 考点四 施工阶段质量控制的手段 考点五 建设工程质量问题和质量事故的处理 考点六 建设工程施工质量验收 考点七 排列图、因果分析图和直方图的应用 考点历年考题分析 考点过关案例分析第四部分 建设工程投资控制 考试大纲深刻领会 历年考题分值统计 考点知识融会贯通 考点一 建筑安装工程费用项目组成及计算 考点二 工程量清单的编制 考点三 财务评价的指标的计算及评价 考点四 设计概算和施工图预算的编制 考点五 工程结算 考点六 工程变更价款的确定 考点七 索赔费用的计算 考点八 投资偏差分析 考点历年考题分析 考点过关案例分析第五部分 建设工程进度控制 考试大纲深刻领会 历年考题分值统计 考点知识融会贯通 考点一 流水施工进度计划的安排 考点二 关键线路和关键工作的确定方法 考点三 网络计划时差的分析利用 考点四 网络计划工期优化计划调整方法 考点五 双代号时标网络计划及单代号搭接网络计划的应用 考点六 实际进度与计划制度的比较方法 考点七 工程延期时间的确定方法 考点历年考题分析 考点过关案例分析第六部分 建设工程相关法规 考试大纲深刻领会 历年考题分值统计 考点知识融会贯通 考点历年考题分析 考点过关案例分析

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>