

<<建设工程造价管理>>

图书基本信息

书名：<<建设工程造价管理>>

13位ISBN编号：9787508321110

10位ISBN编号：7508321111

出版时间：2005-5

出版时间：中国电力出版社

作者：刘元芳

页数：241

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<建设工程造价管理>>

### 内容概要

本书为普通高等教育“十五”规划教材。

全书共分七章，主要内容包括建设项目决策阶段工程造价管理、建设项目设计阶段工程造价管理、建设项目招标阶段工程造价管理、建设项目施工阶段工程造价管理、建设项目工程竣工验收和决算管理、工程造价信息管理等。

本书作者根据目前工程造价管理应用和发展的新势，深入工程造价咨询公司等单位进行社会调研，结合教学过程的实践和我国工程建设的实际情况编写而成。

书中采用最新的标准、最新的清单计价办法进行编写。

在编写过程中注重理论联系实际，强调应用。

教材充分体现“应用性、实用性、综合性、先进性”的原则。

全书结构严谨，系统全面，讲解深入浅出，理论联系实际，有较强的可操作性，是一本实用性和可操作性都很强的书。

本书主要作为房屋建筑工程专业、工程造价管理专业、工程管理专业、房地产经营与管理专业的教材，也可作为待业培训用书或供相关专业人员参考。

## <<建设工程造价管理>>

### 书籍目录

序序言前言第一章 概述 第一节 工程造价管理的基本概念 第二节 工程造价管理的发展 思考  
题第二章 建设项目决策阶段工程造价管理 第一节 建设项目决策与工程造价的关系 第二节 建  
设项目决策阶段影响工程造价的因素 第三节 建设项目可行性研究 第四节 建设项目投资估算  
第五节 建设项目财务评价 复习题 思考题第三章 建设项目设计阶段工程造价管理 第一节 概  
述 第二节 设计阶段影响工程造价的因素 第三节 建设项目设计方案的优选 第四节 建设项  
目限额设计 第五节 建设项目设计概算的编制和审查 第六节 建设项目施工图预算的编制与审查  
思考题 练习题第四章 建设项目招标投标阶段工程造价管理 第一节 建设项目招标概述 第二  
节 建设目标底的确定和控制 第三节 建设项目工程量清单计价方法 第四节 建设项目投标价的  
确定与控制 思考题第五章 建设项目施工阶段工程造价管理 第一节 优化施工组织设计 第二  
节 施工预算的编制 第三节 工程变更控制 第四节 施工索赔 第五节 工程价款结算 思考  
题 练习题第六章 建设项目工程竣工验收和决算管理 第一节 建设项目竣工验收 第二  
节 竣工决算 第三节 建设项目修费用 思考题第七章 工程造价信息管理 第一节 工程造价信息概念、内  
容及特点 第二节 工程造价资料的积累、管理和应用 第三节 工程造价指数的编制 第四节 工  
程造价信息的管理 思考题参考文献

<<建设工程造价管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>