

图书基本信息

书名：<<国家防汛抗旱指挥系统一期工程建设与管理>>

13位ISBN编号：9787508493206

10位ISBN编号：7508493206

出版时间：2011-12

出版时间：水利水电出版社

作者：邱瑞田

页数：186

字数：290000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

本书全面介绍了国家防汛抗旱指挥系统一期工程的主要建设内容、建设成果及建设管理过程。全书共11章,包括工程概况、工程立项管理、项目建设管理体制、设计管理、招标投标管理、工程监理、合同管理、财务管理与审计、工程验收、档案管理、运行管理等内容。

本书可供水利及相关行业的建设者借鉴参考和使用,也可供高等院校、科研单位等教学使用。

书籍目录

- 前言
- 第1章 工程概况
  - 1.1 工程背景
  - 1.2 工程规划及特点
  - 1.3 工程内容和建设成就
  - 1.4 工程建设意义
- 第2章 工程立项管理
  - 2.1 基本建设程序
  - 2.2 立项阶段的工作内容
  - 2.3 立项申报和审批程序
  - 2.4 项目建议书编制要求
  - 2.5 可行性研究报告编制要求
  - 2.6 项目立项注意事项
  - 2.7 国家防汛抗旱指挥系统工程立项
- 第3章 项目建设管理体制
  - 3.1 项目法人责任制
  - 3.2 工程招标投标制
  - 3.3 建设监理制
  - 3.4 合同管理制
  - 3.5 一期工程建设管理
- 第4章 设计管理
  - 4.1 项目设计管理
  - 4.2 项目设计管理
  - 4.3 一期工程初步设计
- 第5章 招标投标管理
  - 5.1 工程项目招标
  - 5.2 一期工程招标管理
  - 5.3 一期工程设备采购管理
- 第6章 工程监理
  - 6.1 信息工程监理
  - 6.2 信息工程建设管理与监理
  - 6.3 一期工程监理
  - 6.4 一期工程监理经验
- 第7章 合同管理
  - 7.1 工程合同
  - 7.2 合同管理
  - 7.3 一期工程合同管理
  - 7.4 一期工程合同管理经验
- 第8章 财务管理与审计
  - 8.1 财务管理的任务及内容
  - 8.2 财务管理的特点及原则
  - 8.3 财务管理的基础工作
  - 8.4 资金管理
  - 8.5 编制项目竣工财务决算
  - 8.6 财务审计

第9章 工程验收

- 9.1 国家电子政务工程项目验收规定
- 9.2 水利工程项目验收管理规定
- 9.3 一期工程验收管理
- 9.4 档案专项验收
- 9.5 整体工程验收
- 9.6 经验总结

第10章 档案管理

- 10.1 工程项目档案管理
- 10.2 一期工程项目档案管理
- 10.3 档案管理注意事项

第11章 运行管理

- 11.1 运行管理机构
- 11.2 系统运行管理机制
- 11.3 系统运行状况及作用
- 11.4 经验总结

附录1 项目建议书的编制要求

附录2 可行性研究报告编制要求

附录3 国家防汛抗旱指挥系统工程建设管理办法

附录4 国家防汛抗旱指挥系统工程验收管理办法

参考文献

### 编辑推荐

受季风气候影响及特殊的自然地理条件，频繁洪涝及干旱灾害历来是中华民族的心腹之患。逐渐构筑和完善防洪抗旱减灾体系，一直是水利人孜孜以求的目标。

邱瑞田编著的《国家防汛抗旱指挥系统一期工程建设与管理》全面系统地总结了国家防汛抗旱指挥系统一期工程的建设成果和项目管理经验，既可供水利信息化工程建设、管理、运行维护人员参考和借鉴使用，也可供相关行业和高等院校、科研部门参阅。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>