

<<工程造价计价与控制>>

图书基本信息

书名：<<工程造价计价与控制>>

13位ISBN编号：9787534592775

10位ISBN编号：7534592771

出版时间：2012-5

出版时间：江苏科学技术出版社

作者：柯洪 编

页数：192

字数：326000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<工程造价计价与控制>>

内容概要

本书分为两大部分，第一部分“真题考点归类”：按章总结考试命题规律，并将近三年的考试真题归类到相应考点下，进行详细解析和知识点拓展，帮助考生进一步掌握命题考点，并可针对薄弱考点反复研习。

第二部分“仿真模拟试题及全解”：精心编写了三套仿真模拟试题，模拟试题题型、题量、分值、各章知识比例均参照考试真题设置并逐题解析，供考生在冲刺阶段使用。

<<工程造价计价与控制>>

作者简介

柯洪

天津理工大学经济与管理学院教授，著名的造价工程师培训老师，研究国内外的工程管理尤其是工程造价管理方面的问题多年，经验丰富，主持编写了2009年《全国造价工程师执业资格考试培训教材——工程造价计价与控制》、2010年《全国造价工程师执业资格考试历年真题全解新析——工程造价计价与控制》。

<<工程造价计价与控制>>

书籍目录

第一部分 真题考点归类

第一章 工程造价构成

命题规律分析

典型真题

考点一 我国现行建设项目投资构成

考点二 设备及工器具购置费用的构成及计算

考点三 建筑安装工程费

考点四 国外建筑安装工程费用构成

考点五 工程建设其他费用构成

考点六 预备费和建设期贷款利息

第二章 工程造价计价依据

命题规律分析

典型真题

考点一 工程造价计价依据的分类

考点二 建筑安装工程人工、材料和机械台班的消耗量确定

考点三 建筑安装工程人工、材料和机械台班单价的确定方法

考点四 计价定额的编制

考点五 工程量清单的计价依据

考点六 工程造价信息的管理

第三章 建设项目决策阶段工程造价的计价与控制

命题规律分析

典型真题

考点一 决策阶段影响工程造价的主要因素

考点二 建设项目投资估算

考点三 财务基础数据测算

考点四 建设项目财务评价指标与方法

考点五 建设项目财务分析报表的编制

考点六 建设项目经济评价

第四章 建设项目设计阶段工程造价的计价与控制

命题规律分析

典型真题

考点一 设计阶段和设计程序

考点二 设计方案的评价

考点三 初步设计概算的编制和审查

考点四 施工图预算的编制和审查

第五章 建设项目招投标与合同价的签订

命题规律分析

典型真题

考点一 建设项目招标的范围

考点二 建设项目施工招标

考点三 工程量清单的编制及其投标报价

考点四 建设项目施工投标程序与投标策略

考点五 建设项目施工开标、评标、定标和签订合同

考点六 建设工程施工合同

考点七 国际上有关建设工程招投标和FIDIC合同条件

<<工程造价计价与控制>>

第六章 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制

命题规律分析

典型真题

考点一 工程变更和合同价款的调整

考点二 工程索赔的处理原则和计算

考点三 工程价款的结算

考点四 查娘孛娘敦等合同条件下工程价款结算

考点五 投资偏差分析的方法及纠正措施

第七章 竣工决算的编制和竣工后保修费用的处理

命题规律分析

典型真题

考点一 竣工验收的范围喝依据喝标准和工作程序

考点二 竣工决算的内容和编制

考点三 新增资产价值的确定

考点四 保修费用的处理

第二部分 仿真模拟试题及全解

仿真模拟试题一

仿真模拟试题一全解

仿真模拟试题二

仿真模拟试题二全解

仿真模拟试题三

仿真模拟试题三全解

<<工程造价计价与控制>>

编辑推荐

练十道习题，不如学透一道真题，全视频讲解。

真题细解，直击命题要点，知识拓展，多维命题视角。

仿真模拟，突破考试疑难。

3年真题+3套仿真模拟。

资深名师深度剖析真题分析命题规律，考点归纳整合三年真题明确复习重点。

<<工程造价计价与控制>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>