

图书基本信息

书名：<<2012全国招标师职业水平考试命题趋势权威试卷>>

13位ISBN编号：9787560960104

10位ISBN编号：7560960103

出版时间：2012-7

出版时间：华中科技大学出版社

作者：招标师职业水平考试命题研究中心 编

页数：100

字数：173000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

《全国招标师职业水平考试高频考点专题讲座》是作者潜心研究的结晶。其编写目标只有一个，那就是要让考生顺利通过考试。

本书具有以下特点。

1.化繁为简 比如说，对教材中讲到的很复杂的计算公式，本书会告诉考生一些易于记忆的方法，对教材中讲到的某些连续的几个计算公式，本书会告诉考生一个公式就可以解答那几个公式所能解决的问题。

再比如，解决某些问题时，可能会有很多种方法可供考生选择，方法选择是否得当会导致解决问题的难易程度不同，本书会告诉考生应该在什么情况下选择某一方法。

还有，教材中按理论来讲解的某些内容可能有很多篇幅，而且不易掌握，很难理解，作者会给考生介绍通俗易懂的方法，让考生依自己的喜好来选择掌握不同的方法等。

2.重点突出 本书的独到之处是，考试涉及的重点本辅导书中都有，考试不涉及的内容本辅导书中没有。

3.引导方法 本书对历年试题进行详细的分析，总结出历年考试的出题规律，让考生全面了解出题意图；根据历年考试的出题规律有针对性地设置习题，为考生提供2010年考试的出题方向，把握学习的重点；选择一些典型的例题进行详细的讲解，可以使考生在解答习题时有一个完整的清晰的解题思路。

4.把握经典 本书根据考前专业辅导网答疑提问频率的情况，对众多考生提出的有关领会辅导教材实质精神、把握考试命题规律的一些共性问题，有针对性、有重点地进行解答，并将问题按照知识点和考点加以归类，从考生的角度进行学以致考的经典问题汇编，对广大考生具有很强的借鉴作用。

5.体例独到 本书的编写体例适合所有参加2010年全国招标师职业水平考试的考生。

内容概要

本书是《全国招标师职业水平考试命题趋势权威试卷》系列丛书之一。本书在编写过程中始终以把握命题规律科学命题、切合考试大纲精选试题、抓住重点提炼考试要点为理念，力求编写出具有权威性、适用性和可操作性的辅导书。本书可帮助考生深刻理解教材，理顺命题规律，扩展解题思维，使考生轻松通过考试。

本书适用于参加全国招标师职业水平考试的考生使用。

书籍目录

- 2009年度考题考点分布
- 命题涉及的重要考点清单
- 2009年度全国招标师职业水平考试试卷
- 2009年度全国招标师职业水平考试试卷参考答案
- 命题趋势权威试卷(一)
- 命题趋势权威试卷(一)参考答案
- 命题趋势权威试卷(二)
- 命题趋势权威试卷(二)参考答案
- 命题趋势权威试卷(三)
- 命题趋势权威试卷(三)参考答案
- 命题趋势权威试卷(四)
- 命题趋势权威试卷(四)参考答案
- 命题趋势权威试卷(五)
- 命题趋势权威试卷(五)参考答案
- 命题趋势权威试卷(六)
- 命题趋势权威试卷(六)参考答案
- 命题趋势权威试卷(七)
- 命题趋势权威试卷(七)参考答案
- 命题趋势权威试卷(八)
- 命题趋势权威试卷(八)参考答案
- 2010年度全国招标师职业水平考试试卷
- 2010年度全国招标师职业水平考试试卷参考答案

章节摘录

1.由于该项目的施工图及有关技术资料齐全，因而其标底可采用单价法进行编制。

2.该项目施工招标存在5方面问题（或不当之处），分述如下。

（1）本项目尚处在与BOT项目公司谈判阶段，项目的实际投资、建设、运营管理方或实质的招标人未确定，说明资金尚未落实。

项目施工招标人应该是政府通过合法的程序选择的实际投资、建设、运营管理方，政府方对项目施工招标有监督的权利。

因而不具备施工招标的必要条件，尚不能进行施工招标。

（2）不应编制两个标底，因为根据规定，一个工程只能编制一个标底，不能对不同的投标单位采用不同的标底进行评标。

（3）招标人对投标人的提问只能针对具体问题作出明确答复，但不应提及具体的提问单位（投标人），也不必提及提问的时间（这一点可不答），因为按《招标投标法》规定，招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

（4）根据《招标投标法》的规定，若招标人需改变招标范围或变更招标文件，应在投标截止日期至少15天（而不是10天）前以书面形式通知所有招标文件收受人。

若迟于这一时限发出变更招标文件的通知，则应将原定的投标截止日期适当延长，以便投标单位有足够的时间充分考虑这种变更对报价的影响，并将其在投标文件中反映出来。

本案例背景资料未说明投标截止日期已相应延长。

（5）现场踏勘应安排在书面答复投标单位提问之前，因为投标人对施工现场条件也可能提出问题。

3.如果在评标过程中才决定删除收费站工程，则在对投标报价的评审中，应将各投标人的总报价减去其收费站工程的报价后再按原定的评标方法和标准进行评审；而在对技术标等其他评审中，应将所有与收费站相关评分因素的评分去掉后进行评审。

编辑推荐

本书通过对历年考题的分析总结,优化整合了历年真题,麻雀式解剖命题技巧,有助于帮助考生掌握命题规律。

通过对命题涉及的一些素材进行科学的归纳,突出了主干知识,形成网络的知识链,帮助考生建立完备的知识体系,使考生真正找到试题之源。

本书具有权威性、适用性和可操作性,适用于参加全国招标师职业水平资格考试的考生使用。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>