

<<工程造价控制与管理>>

图书基本信息

书名：<<工程造价控制与管理>>

13位ISBN编号：9787562920779

10位ISBN编号：756292077X

出版时间：2004-7

出版时间：武汉理工大学出版社

作者：吴现立等编

页数：219

字数：370000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<工程造价控制与管理>>

内容概要

本书共8章，分别介绍了工程造价管理、工程造价构成、工程造价计价依据与计价模式，设计阶段工程造价计价与控制，建设项目招投标与合同价的确定，施工阶段工程造价的计价与控制，竣工决算，工程造价信息管理等内容。

本书可作为工程造价管理专业、工程管理专业的教学用书，亦可作为建筑经济类专业师生的参考用书。

<<工程造价控制与管理>>

书籍目录

1 工程造价管理概述 1.1 工程造价的基本概念 1.2 工程造价管理及其基本内容 1.3 工程造价管理发展的新方向——全面造价管理 思考题2 工程造价构成 2.1 概述 2.2 设备及工、器具购置费用的构成 2.3 建筑安装工程费用构成 2.4 工程建设其他费用构成 2.5 预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税 思考题3 工程造价计价依据与计价模式 3.1 工程造价管理计价依据与计价模式概述 3.2 国际通行的计价依据与计价模式介绍 3.3 我国计价依据与计价模式的历史沿革及改革发展趋势 3.4 工程造价计价依据的管理 3.5 工程量清单计价的基本原理和特点 思考题4 建设项目设计阶段工程造价的计价和控制 4.1 概述 4.2 工程设计的优化 4.3 价值工程进行设计方案优化选择案例 4.4 设计概算 4.5 施工图预算 思考题5 建设项目招投标与合同价的确定 5.1 建设工程施工招标投标价格的确定 5.2 投标报价案例 5.3 建设工程施工合同与承包合同价 思考题6 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制 6.1 施工阶段投资目标控制 6.2 工程变更价款的确定 6.3 索赔控制 6.4 工程结算 6.5 投资偏差分析 思考题7 建设项目竣工决算 7.1 竣工决算概述 7.2 竣工决算的内容与编制格式 7.3 新增资产价值的确定 思考题8 工程造价信息与管理 8.1 工程造价信息 8.2 工程造价信息管理 8.3 工程造价管理信息系统 思考题参考文献

<<工程造价控制与管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>