

<<建筑施工.房地产项目成本核算与>>

图书基本信息

书名：<<建筑施工.房地产项目成本核算与工程造价全程控制及财务管理规章制度大全>>

13位ISBN编号：9787801976710

10位ISBN编号：7801976711

出版时间：2007-5

出版时间：企业管理出版社

作者：孙晓路

页数：589

字数：550000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<建筑施工.房地产项目成本核算与>>

### 内容概要

一个高级的智囊团，给企业最低的投资风险和投资成本，最高的管理效率和投资收益！

由于建筑行业项目管理具有点多、线长、面广的特点，我们将该行业的管理概括为：项目成本核算、工程造价控制、财务管理三部分。

本书旨在帮助项目投资者、经营者、管理者充分了解我国建筑施工、房地产企业制度、加强企业管理、降耗节能，通过降低成本，把影响企业成本的各项耗费控制在计划范围之内，以增强企业高层适应能力和竞争能力，最终实现经济效益的最大化。

本书共分为三篇：上篇——建筑施工、房地产项目成本核算；中篇——建筑施工、房地产项目工程造价全程控制；下篇——建筑施工、房地产企业财务管理规章制度大全。

上篇就如何加强工程项目部的项目成本管理与核算进行了充分的阐述。

中篇从工程的投资决策阶段到工程竣工阶段，通过大量的实例对如何进行工程造价控制作了详细的说明。

下篇主要在国家财务制度的基础上，结合建筑施工、房地产企业自身的这际情况，制定出了一系列实用的财务制度。

书籍目录

上篇 建筑施工、房地产项目成本核算 第1章 建筑施工、房地产企业成本核算的现状 第2章 建筑施工企业成本核算概述 第3章 建筑施工企业成本核算的方法 第4章 建筑施工项目成本核算分析 第5章 建筑施工、房地产项目成本核算的账务处理 第6章 房地产项目成本核算概述 第7章 房地产开发项目成本核算的方法中篇 建筑施工、房地产项目工程造价全程控制 第8章 工程造价的概述 第9章 工程造价的构成 第10章 工程造价计划依据 第11章 投资决策阶段的造价控制 第12章 设计阶段的造价控制 第13章 建设项目招投标阶段的造价控制 第14章 施工阶段的造价控制 第15章 竣工验收阶段的造价控制下篇 建筑施工、房地产企业财务管理规章制度大全 第16章 企业财务制度概述 第17章 基本财务管理制度与财会人员管理制度 第18章 货币资金管理制度 第19章 存货管理制度 第20章 应收项目管理制度 第21章 筹资与投资管理制度 第22章 长期资产管理制度 第23章 收入、费用及利润管理制度 第24章 纳税管理制度 第25章 财务预算管理制度参考书目

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>