# <<建设工程施工管理深度押题试卷>>

#### 图书基本信息

书名: <<建设工程施工管理深度押题试卷>>

13位ISBN编号: 9787802551404

10位ISBN编号: 7802551404

出版时间:2009-4

出版时间:企业管理出版社

作者:中华考试网建筑执业资格考试命题研究中心编

页数:91

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

# <<建设工程施工管理深度押题试卷>>

#### 内容概要

```
一流的质量,由权威老师编写,编写组老师多次参与考试的选题、命题、阅卷工作。
题型全面,试题难度贴近真题,适合摸拟训练、冲刺实战之用。
综合了各培训班讲课中的精华,重点预测的题型,针对容易失误、忽略的地方和难点进行重点训练。
随书赠送的考试真题,可给考生提供一个复习参考的标准,模拟自测之用。
历经几载的检验,考试过关最重要的保证!
历经考生实战验收,碰到似曾相识考题时,请将喜悦埋在心底!
!
```

一线教师编写,深度解析教材,集中权威信息,考点覆盖精准,考前知识强化,真题难度押题。

# <<建设工程施工管理深度押题试卷>>

#### 书籍目录

全国二级建造师执业资格考试建设工程施工管理深度押题试卷A深度押题试卷A参考答案全国二级建造师执业资格考试建设工程施工管理深度押题试卷B深度押题试卷B参考答案全国二级建造师执业资格考试建设工程施工管理深度押题试卷C深度押题试卷C参考答案全国二级建造师执业资格考试建设工程施工管理深度押题试卷D参考答案全国二级建造师执业资格考试建设工程施工管理深度押题试卷E深度押题试卷E参考答案全国二级建造师执业资格考试建设工程施工管理深度押题试卷F深度押题试卷F参考答案2008年全国二级建造师执业资格考试《建设工程施工管理》试题精选2008年精选真题参考答案

### <<建设工程施工管理深度押题试卷>>

#### 章节摘录

- 43. 如果一个大型工程项目在签订施工承包合同后,设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时,则可先编制(),待条件成熟时再编制施工总进度计划。
  - A.企业年度生产计划B.项目月度施工计划 C.单体工程施工进度计划D.项目总进度规划
  - 44. 实行监理的工程,向建设单位提交工程竣工报告前,须经()签署意见。
- A.监理工程师B.业主技术负责人 C.施工企业技术负责人D.总监理工程师 45.在施工期间,因某种或几种主观责任过失、客观不可抗力等因素的分别或共同作用,而发生的致使工程质量特性不能符合规定标准,并造成规定数额以上经济损失,甚至发生在建工程的整体或局部坍塌事件属于()。
  - A.在建工程施工质量事故B.操作责任事故 C.指导责任事故D.竣工工程施工质量事故46.以下关于质量控制的解释,正确的是()。
- A.质量控制就是质量管理 B.质量控制就是为达到质量要求所进行的作业技术和活动 C.只要具备相关作业技术能力,就能产生合格的质量 D.要具备相关的作业技术能力和科学的管理活动才能实现预期的质量目标 47.随做随检属于()。
  - A. 自我检验B. 相互检验 C. 专业检验D. 交接检验 48. 坍塌事故包括()。
- A.在基坑边缘落入坑内B.基坑支护结构位移 C.基坑边坡滑坡D.基坑被水淹没 49. 文明施工的含义是()。
- A.保持施工现场良好的作业环境、卫生环境和工作秩序 B.规范施工现场的场容,保持作业环境的整洁卫生 C.科学组织施工,使生产有序进行 D.采取措施保证职工的安全和身体健康 50.某公司是某建设项目中的专业工程施工单位,则该公司在分包合同中一般被称力()。
  - A. 承包人B. 发包人 C. 分包人D. 业主

# <<建设工程施工管理深度押题试卷>>

#### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com