

<<工程造价控制与管理>>

图书基本信息

书名：<<工程造价控制与管理>>

13位ISBN编号：9787807348436

10位ISBN编号：7807348437

出版时间：2010-8

出版时间：黄河水利

作者：赵富田//厉莎

页数：280

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<工程造价控制与管理>>

### 内容概要

本书为全国高职高专建筑类专业规划教材，是根据教育部对高职高专教育的教学基本要求及全国水利水电高职教研会制定的工程造价控制与管理课程教学大纲编写完成的，是职业教育工程造价管理类专业教学用书。

本书共分八章，主要内容包括工程造价构成，工程定额，建设项目决策、设计、招标投标、施工、竣工阶段的工程造价控制及国外工程造价控制与管理。

为了便于学生巩固所学知识，提高分析与解决问题的能力，每个单元均附有思考题与习题。

本书可作为高等职业技术学院和高等专科学校工程造价管理类专业的教材，也可作为中等专业学校相应专业的师生及工程技术人员的参考资料，还可作为学员参加全国注册造价工程师考试的参考资料。

## <<工程造价控制与管理>>

### 书籍目录

前言第一章 工程造价构成 第一节 概述 第二节 设备及工器具购置费用的构成 第三节 建筑安装工程费用构成 第四节 工程建设其他费用组成 第五节 预备费和建设期贷款利息 思考题与习题第二章 工程定额 第一节 概述 第二节 工程定额的编制 第三节 基础单价 第四节 工程单价的编制 第五节 计价模式 思考题与习题第三章 建设项目决策阶段的工程造价控制 第一节 建设项目决策与工程造价的关系 第二节 建设项目可行性研究 第三节 建设项目投资估算 第四节 风险分析 第五节 建设项目财务效益分析 思考题与习题第四章 建设项目设计阶段工程造价控制 第一节 建设项目设计与工程造价的关系 第二节 设计方案的优选与优化 第三节 设计概算与施工图预算的编制和审查 思考题与习题第五章 建设项目招标投标阶段的工程造价控制 第一节 概述 第二节 施工招标与招标控制价的确定 第三节 施工投标报价 第四节 工程评标 第五节 合同价款的确定 思考题与习题第六章 建设项目施工阶段的工程造价控制 第一节 建设项目施工与工程造价的关系 第二节 工程变更与合同价调整 第三节 工程索赔 第四节 建设工程价款的结算 第五节 资金使用计划的编制和控制 思考题与习题第七章 建设项目竣工阶段的工程造价控制 第一节 竣工验收与竣工决算 第二节 保修费用的处理 思考题与习题第八章 国外工程造价控制与管理 第一节 FIDIC合同条件下工程造价的控制与管理 第二节 NEC条件下工程造价的控制与管理 思考题与习题参考文献

<<工程造价控制与管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>