<<河南省世界银行贷款林业发展项目探索>>

图书基本信息

书名:<<河南省世界银行贷款林业发展项目探索与实践>>

13位ISBN编号:9787807348610

10位ISBN编号: 7807348615

出版时间:2010-7

出版时间:黄河水利出版社

作者:段绍光

页数:346

字数:412000

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<河南省世界银行贷款林业发展项目探索>>

内容概要

实施世界银行林业持续发展项目的经验已引起各级政府和林业部门的关注,并在省内林业工程项目中 逐渐推广。

为了全面介绍林业外资项目管理经验,河南省林业厅项目办公室组织有关专家编写了《河南省世界银行贷款林业持续发展项目探索与实践》一书。

该书既是对世界银行贷款林业持续发展项目的全面介绍,又是对项目实施探索过程的系统总结,对各级林业部门的决策者、管理者、生产经营者从事生产、管理工作都有很高的参考价值。

<<河南省世界银行贷款林业发展项目探索>>

书籍目录

序前言第一部分 综述 第一章 项目概况 第一节 项目背景 第二节 项目准备 第三节 第一节 第二 项目的目标、内容和布局 第二章 项目的执行情况 项目造林活动完成情况 节 种植材料开发计划执行情况 物资设备采购情况 第三节 第四节 环境管理 第五节 第六节 项目实施的保障措施 第三章 项目实施的成效 第一节 投资完成情况 第三节 第二节 社会效益 生态效益 第四节 技术进步 第四章 项目实施取得的经验和 第一节 实施经验 第二节 问题和建议 第五章 项目后续管理计划 第一节 教训 第二节 采取的措施和对策第二部分 专题报告 河南省林业持续发展项目财务效益分析 和任务 河南省林业持续发展项目科技推广与培训总结报告 河南省林业持续发展项目人工幼林质量摸 底调查报告 河南省林业持续发展项目新(扩)建苗圃工程竣工总结报告 河南省林业持续发展项目环 保管理实施与效果总结报告 河南省林业持续发展项目受益人参与总结报告第三部分 规定 林业持续发展项目人工林营造部分的实施规定 财政部与河南省人民政府关于利用世界银行 贷款"林业持续发展项目"的转贷协议 国家林业局关于世界银行贷款"林业持续发展项目"人工林 营造部分省级分项目可行性研究报告的批复 林业持续发展项目环境保护规程 林业持续发展项目病 虫害防治管理计划 林业持续发展项目货物采购与工程招标管理办法 河南省利用世界银行贷款林业 持续发展项目实施管理办法 河南省世界银行贷款林业持续发展项目财务管理办法实施细则 河南省 利用世界银行贷款林业持续发展项目提款报账实施细则 河南省"世行贷款林业持续发展项目"会计 核算办法 河南省林业持续发展项目造林施工设计实施细则 河南省林业持续发展项目造林检查验收 河南省林业持续发展项目苗圃工程实施办法 河南省林业持续发展项目种植材料开发计划 实施细则 河南省林业持续发展项目技术培训和推广计划 河南省世界银行贷款"林业持续发展项目"监测方 案 河南省林业持续发展项目社区林业评估报告

<<河南省世界银行贷款林业发展项目探索>>

章节摘录

第十三条 项目实施要严格执行国家林业局制定的《速生丰产用材林标准》、《造林模型》、《苗圃技术管理规程》、《主要造林树种苗木标准》和《主要造林树种种源区》等有关技术规定,严格按照批准的造林总体设计和施工设计进行施工,项目造林要做到适地适树、科学整地、合理密植、精心栽植,确保施工质量。

项目施工必须签订施工合同,竣工后按规定进行检查验收,合格后进行结算。

第十四条 项目施工过程中,要按照施工工序分阶段、分层次进行检查验收。

首先由造林单位进行全面自查,合格后报县(市、区)林业局;县(市、区)林业局对造林单位逐地块、逐小班进行面积核实和造林质量验收,并按规定编写年度自查报告报省林业厅;省林业厅根据各项目县(市、区)提交的自查报告,按照上报造林面积的10%~15%进行抽查,以抽查结果推算各县(市、区)合格造林面积,同时编写省级项目年度检查验收报告,分别报省财政厅、国家林业局和财政部,并以该报告的结果作为最终报账支付的依据。

第十五条 项目科技推广实行统一规划、分级实施。

各项目市、县(市、区)根据省林业厅的项目科技推广计划,完成本地区科技推广工作。

第十六条各级项目管理机构和造林单位要严格执行国家林业局世行项目管理中心制定的《林业持续发展项目环境保护规程》,省、市、县(市、区)项目办公室必须确定专门人员负责项目环保工作

第十七条省林业厅、项目县(市、区)林业局负责项目的物资采购工作。 通过国家林业局世行项目管理中心统一采购的种子、化肥、设备、车辆等由各项目县(市、区)上报 采购计划,经市、县(市、区)财政部门确认,省林业厅汇总,省财政厅审核同意后统一上报国家林 业局,其他在国内采购的土建工程、苗圃设备等,按照国家林业局制定的采购办法和省财政厅的有关 规定组织实施。

.

<<河南省世界银行贷款林业发展项目探索>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com